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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El Objeto del proyecto es la renovación de un tramo del alcantarillado de la Avd. San José Obrero 

en el municipio de Betxí. El objeto es mejorar esta instalación, que en algunos puntos se 

encuentra en estado deficiente, y no cumple los requisitos mínimos de calidad exigibles para esta 

instalación.   

 
    
 
1.2 AGENTES 
 
Promotor: Ayuntamiento de Betxí, Castellón 

Técnico Redactor: Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal 

Dirección de Obras: Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal 

Dirección de Ejecución de Obra: Fabio Alemay Paradis, arquitecto técnico  

Estudio de Seguridad y Salud: Fabio Alemany Paradis 

Estudio de Gestión de Residuos: Fabio Alemany Paradis 

Coordinado de Seguridad y Salud: Fabio Alemay Paradis 

Constructor: A designar por el promotor 
 
 
1.3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO   
 
Título: Proyecto de Renovación de alcantarillado en Avd. San José Obrero  

Emplazamiento: Avd. San José Obrero, Betxí. 

Superficie de Urbanización: 222 ml 

Presupuesto de Ejecución Material:  64.831,40 euros 

Presupuesto de Contrata: 77.149,36 euros + 21% IVA = 93.350,73 euros 

 
 
 
1.4 EMPLAZAMIENTO 
La Avda. San José Obrero se sitúa en la zona de Ensanche de municipio. Se trata de una zona de 

uso principal residencial, y terciario.  

 

 

1.5 ESTADO ACTUAL 

Actualmente este ámbito necesita una mejora de algunas de las instalaciones urbanas como es la 

de alcantarillado. Actualmente se está llevando a cabo una mejora de renovación del entorno y la 

ejecución de caminos escolares junto a carril bici.  
 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Cómo hemos indicado anteriormente se trata de una zona de ordenación de Ensanche, por lo 

que se proponen materiales de pavimentación propios de este tipo de zona de ordenanza para la 

calzada y aceras.  

Los materiales utilizados en la instalación de alcantarillado se describen en el apartado de 

memoria constructiva.  
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1.7   SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

No se trata de una zona de seguimiento arqueológico. 

 

             
1.8 NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 

Son de aplicación:  

- Las Normas Subsidiarias del planeamiento de Betxí, aprobadas por la Comisión Territorial de 

Urbanismo el 14 de diciembre de 1.995 (publicado en el BOP nº 21, de 15 de febrero de 1.996) 

 
 
1.9   SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES // AFECCIÓN A LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS 

EXISTENTES 

Alcantarillado: 

Se sustituye un tramo de la red de alcantarillado tal y como se grafía en los planos del proyecto., 

Se procederá a la ejecución de una nueva red, que también conlleva la ejecución de nuevos 

pozos de alcantarillado. 

Se ejecuta una red compartida de saneamiento y recogida de aguas pluviales.   

 

Red de abastecimiento de agua:  

No se ve alterado por el proyecto.  

 

Alumbrado Público:  

No se ve alterado por el proyecto.  

 

Red Eléctrica:  

No se ve alterado por el proyecto.  
 

 
1.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Debido al importe de las obras 

Presupuesto de Ejecución Material:  64.831,40 euros 

Presupuesto de Contrata: 77.149,36 euros + 21% IVA = 93.350,73 euros 

 

NO  es necesario que la empresa contratista de las obras se encuentre clasificada. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

 
1.11  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se prevé un plazo de ejecución de obras de 3 meses. 
 

1.12 REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO 

Constan el proyecto planos de planta y de sección de manera que se pueda llevar a cabo el 

replanteo de la obra. 
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1.13  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada la tipología de la obra, no es necesario la realización de un estudio geotécnico.  

 

1.14 EXPROPIACIONES 

La ejecución de las obras de urbanización no necesita que sean expropiados solares o 

edificaciones. 

 

 

1.15 PRESUPUESTO DE  LA OBRA 

 
 

 
Capítulo 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 28.474,79  

  

  
Capítulo 2 RED DE SANEAMIENTO 20.954,82  

  

  
Capítulo 3 IMBORNALES 4.466,76  

  

  
Capítulo 4 REPOSICIONES 3.242,71  

  

  
Capítulo 5 ACERAS 2.679,50  

  

  
Capítulo 6  2.641,56  

  

  
Capítulo 7 ARBOLES 781,29  

  

  
Capítulo 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 790,00  

  

  
Capítulo 9 SEGURIDAD Y SALUD 800,00  

  

  
Presupuesto de ejecución material 64.831,43  

  

  
13% de gastos generales 8.428,09  

  

  
6% de beneficio industrial 3.889,89  

  

  
Suma 77.149,41  

  

  
21% IVA 16.201,38  

  

  
Presupuesto de ejecución por contrata  93.350,79  

  

   

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata 
a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
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HONORARIOS estudio de Seguridad y Salud…………………………………………588,06 euros 
 
Estudio de Seguridad y Salud: 0,75 % 64.831,43 ………… …………486 euros 
 
                               21 % iva: ………………………… ………102.06 euros 
 
 
 
 
 
HONORARIOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ……………………………1.372,74 euros 
 
Dirección de Obra: 1,75 % 64.831,43 …………………………………………………1.134,5 euros  
 
                              21 % iva: …………………………… ……238,24 euros 
 
 
 
 
HONORARIOS COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ……………………………588.06 euros 
 
 
Coordinación de Seguridad y Salud: 0,75 % 64.831,43  ………486 euros   
 
                               21 % iva: ………………………… ………102.06 euros 
 
 
TOTAL HONORARIOS: 2.548,2 EUROS  
 
 
TOTAL PRESUPUESTO:  95.899,65 EUROS  

  

 
 
 
 
 
 

   Betxí, Mayo de  2018 

 

 

   Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal  
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2     MEMORIA    CONSTRUCTIVA 
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2.1 SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

Consta en el proyecto planos de secciones longitudinales y transversales, tanto del estado actual 

como del estado proyectado, en el que se refleja las nuevas pendientes que va a tomar el 

espacio. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACABADOS SUPERFICIALES. PAVIMENTOS 

Descripción de materiales según planos de  proyecto. 

 

Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm 

de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por 

copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y 

completamente montado y conexionado. 

 

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez 

circunferencial mínima de 8 KN/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte 

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada. 

 

Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura útil interior, 

realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-

5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de 

hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto 

en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y brocal 

asimétrico en la coronación,  recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según 

UNE-EN 124. 

 

Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de fundición dúctil para 

acometidas domiciliarias. 

 

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas Lisa 

de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con 

mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 

limpieza, según NTE/RSR-4. 

 

Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, 

incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. 
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3     ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 
 

 

0. GENERALES 
 

-Ordenación de la Edificación 

-Código Técnico de la Edificación 

-Proyecto y ejecución de obra 

-Productos, equipos y materiales 

 
1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
SEGURIDAD 

-Seguridad estructural 

-Seguridad en caso de incendio 

-Seguridad de utilización 

 

HABITABILIDAD 

 -Salubridad 

 -Protección frente al ruido 

-Ahorro de energía 

 
FUNCIONALIDAD 

 
Utilización 

 -Actividades y espectáculos 
-Instalaciones turísticas 
-Viviendas 

Accesibilidad 

 -Accesibilidad 

Instalaciones 
-Aparatos elevadores 
-Instalaciones eléctricas 
-Instalaciones de combustibles y gases 
-Instalaciones de telecomunicación 

-Instalaciones para entrega de envíos postales 
-Instalaciones industriales 

  

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  

-Seguridad y salud en el trabajo 

 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
-Contratos de las AA.PP.  

 
4. OTROS TEMAS 
 

-Protección del Medio Ambiente 

-Planes de vivienda  
-Patrimonio 



 

 
 

0. GENERALES 

 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales  
 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana. *Modifica art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen 
Local. 
BOE 31/10/2015 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia 
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010 
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Llamada Ley Omnibús) 
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. 
*Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al 
seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula 
seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 
9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Guía sobre las 
condiciones básicas de la vivienda existente. 
DOCV 09/04/2015 
 
RESOLUCION. 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para 
la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana». 
DOCV 20/03/2015 
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11). 
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento cuya 
licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energía 



 

Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio 
profesional. 
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio 
profesional. 
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos 
explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
ver texto / veure text      
  
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y 
Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a un mes el plazo para la concesión de 
licencias de ocupación). 
DOGV 02/07/2004 



 

código técnico de la edificación   
 
 

normas estatales  
 

ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», 
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 
y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 
616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado 
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, RDL 2/2008, L Contratos 
3/2011, L 9/2012 Presupuestos 2013. *El IEE se recoge en RD 233/2013. *Derogados art. 1 a 19 por RDL 7/2015 (ver RDL 
7/2015) 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda 
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009. 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007 
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación a partir del 11-9-10); 
R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden FOM/1635/2013 (nuevo DB HE) . 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01-08      
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  



 

 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la 
accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
 
DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
*Deroga el Decreto 112/2009. 
DOCV 07/04/2015 
 
RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos 
para el control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción". 
DOCV 22/01/2015 
 
RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos 
de Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
RESOLUCION. 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de 
Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
 
RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" 
(DBD 01/11). 
DOCV 04/01/2012 
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones 
constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos para el 
control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. (DRD 06/10). 
DOCV 18/11/2010 
 
RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación Energética Residencial 
Método Abreviado" (DRD 05/10) 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" (DRA 
02/10). 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION. 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y evaluación de daños 
en edificios por inundaciones" (DRB 08/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación 
Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en 
estructuras..." (DRB 06/09) 
DOCV 18/09/2009 
 
RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para elaborar la 
documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-
FIDE" (DRD/04/09). 



 

DOCV 15/07/2009 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación informática de 
Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09). 
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de calidad 
específico de ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09). 
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: 
estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de 
aguas" (DRC 05-08/09). 
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006 



 

proyecto y ejecución de obra: condiciones   
 
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
RESOLUCION. 26/10/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información 
por los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
BOE 30/10/2015 
 
RESOLUCION. 29/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y el Notariado y de la Dirección 
General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre Catastro y 
los Registros. 
BOE 30/10/2015 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de 
determinadas actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en 
obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 
337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, 
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 



 

ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
  
ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. 
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
BOE 17/06/1971 
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº 
de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971. 
BOE 24/03/1971 
 
ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda 
Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. 
BOE 26/05/1970 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 
55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-
2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
RESOLUCION. 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de 
Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de 
la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. 
*Modificado por la Ley 21/2017. 
DOCV 20/06/2012 
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones 
constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11) 
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento cuya 
licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energía 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio 
profesional. 
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio 
profesional. 
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos 
explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 



 

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" (DRA 
02/10). 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006 
 
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria 
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-
3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08 
DOGV 13/11/1989 
 



 

productos, materiales y equipos   
 

 
normas estatales 

 
RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Economía y Competitividad 
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas 
armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción. 
*Sustituye a la Resolución de 03/11/2016. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001. 
BOE 28/04/2017 
 
REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
BOE 10/06/2016. Corrección de errores BOE 27/10/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-
11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, 
R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: 
yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, 
respectivamente. 
BOE 04/08/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-
1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de 
los yesos y escayolas para la construcción. 
BOE 01/05/2007 
 
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia 
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 
BOE 17/09/2002 
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia 
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
*Regula el marcado CE. 
BOE 19/08/1995 
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno 
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. 
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 
BOE 09/02/1993 
 
REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia 



 

Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 
BOE 04/11/1988 
 
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno 
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. 
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89. 
BOE 11/05/1984 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 
55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-
2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos 
de Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" 
(DBD 01/11). 
DOCV 04/01/2012 
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines 
de construcción. 
*Modificado por la Ley 21/2017. 
DOGV 11/10/2004 



 

 
 

1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

 
SEGURIDAD 

 
 

seguridad estructural   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia 
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas. 
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 
BOE 14/10/2011 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A Acero 
del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su publicación.  
BOE 23/06/201. Corrección de errores BOE 23/06/2012. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y 
octavo del art. 81y el anejo 19 BOE 01-11-2012. 
BOE 22/08/2008. Corrección de errores BOE 24/12/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB SE-
A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera. 
*Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009. 
BOE 28/03/2006. 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento 
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
*Deroga y sustituye la NCSE-94. 
BOE 11/10/2002 
Ver texto...      
  
  

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 27/02/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Guía para la 
inspección y evaluación de daños en edificios por sismo. 
DOGV 10/05/2017 
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 
55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-
2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación 
Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 
*Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11 
DOCV 03/05/2011 
 
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación 
Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en 
estructuras..." (DRB 06/09) 
DOCV 18/09/2009 



 

seguridad en caso de incendio   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 513/2017. 22/05/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
*Deroga el Real Decreto 1942/1993 y la Orden de 16-04-1998. 
BOE 12/06/2017. Corrección de errores BOE 23/09/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior 
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
BOE 03/10/2008 
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de 
aplicación a partir del 11-9-10. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 

 normas autonómicas – comunidad valenciana 

 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección. 
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la 
Comunidad Valenciana. 
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/2012 
 
 



 

seguridad de utilización   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria 
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o 
retirada de los ya instalados. 
BOE 11/07/1987 
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
*Modificado por el R.D 903/1987. 
BOE 11/07/1986 
  
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 

 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección. 
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la 
Comunidad Valenciana. 
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/2012 
 



 

 
HABITABILIDAD  
 
salubridad   
 

normas estatales 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», 
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986 de 7 de sept., y el RD 509/1996 de 
15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012. Corrección de errores BOE 18/10/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según 
Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09) y Orden FOM588/2017. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el D 58/2006. *La Orden SSI/304/2013 (BOE 
27-02-2013) actualiza el anexo II del RD. *Desarrollado para las Fuerzas Armadas en la Orden DEF/2150/2013.* 
Modificado por RD 314/2016. 
BOE 21/02/2003 
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables 
de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. 
*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012 y R.D. 817/2015. 
BOE 29/03/1996 
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado 
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas. 
*Desarrollado por R.D. 509/96. 
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. 
BOE 23/09/1986. Corrección de errores BOE 23/09/2008 
 
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/1974. 
 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 

 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 



 

De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 
Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 
Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Actividad; L 6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de 
Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, a la L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La 
L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. *Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      
  
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado 
en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: 
estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de 
aguas" (DRC 05-08/09). 
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social) 
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
DOGV 09/05/2006 
 
ORDEN. 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente 
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de 
aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis. 
*Desarrolla el Decreto 173/2000. 
DOGV 27/02/2001 
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013, Ley 
4/2016 Y 21/2017. 
DOGV 15/12/2000 
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano 
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la 
legionelosis. 
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 
DOGV 07/12/2000 
 
LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 
*Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas 
modificaciones están incorporadas al texto de la disposición), Ley 10/2012 y Ley 13/2016. 
DOGV 08/04/1992 
 
ORDEN. 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua. 
DOGV 11/07/1985 



 

instalaciones eléctricas   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 
y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 
616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 

 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-
11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, 
R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 

 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, de 
IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 19/03/2008. Corrección de  errores BOE 19/07/2008      
  
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000 

BOE 23/12/2005 

 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) 
*Modificado por R.D. 560/2010. *Ver RD 1053/2014 por la que se aprueba una nuevas una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria. 
BOE 18/09/2002 

 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda 

Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
Modificado por los Reales Decretos 1454/2005, 1073/2015, 1074/2015 y 56/2016. 
BOE 27/12/2000 

 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 3/2015. 18/09/2015. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

Por la que se derogan diversas normas y resoluciones en materia de distribución de energía eléctrica. 
*Deroga las Ordenes de 27-03-1991, 20-12-1991 y las Resoluciones 12-05-1994, 02-12-1994, 22-02-2006, 21-03-2007, 07,04-
2008, 19-07-2010 y 11-03-2011. 
DOCV 30/09/2015 

 
ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria 

Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 
DOGV 08/09/1994 

 
ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 

Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). 
DOGV 20/11/1989 

 
 

normas municipales - valencia 

 
ACUERDO. 12/09/1995. Ayuntamiento de Valencia.   
Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público formulados para el Ayuntamiento 
de Valencia.  
BOP-VALENCIA 15/12/1995  
 



 

 

instalaciones de telecomunicación   
 
 

normas estatales   
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 

De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 
1/1998 y Ley 7/2010.  
BOE 10/05/2014. Corrección de erratas BOE de 17/05/2014      
  
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 
*Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia de obras a partir 
del 16-01-2012. 
BOE 16/06/2011 

 
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a 
partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la recepción 
de la TDT y se modifican determinados aspectos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios. 
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003 

BOE 13/04/2006 

 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia 

Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Regula la instalación de antenas de telefonía móvil. 
BOE 29/09/2001 

 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal. *Desarrollado por RD 401/2003 y Orden 
CTE/1296/2003 (derogados). *Desarrollado por RD 346/2011 y Orden ITC/1077/2006.*Modificada por la Ley 9/2014. 
BOE 28/02/1998 

 
 

normas municipales – valencia 

 
ORDENANZA MUNICIPAL. 24/06/2005. Ayuntamiento de Valencia.   
Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y 
Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico.  
*Modifica la ordenanza de 30/11/2001  
BOP-VALENCIA 21/07/2005   
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 30/11/2001. Ayuntamiento de Valencia.   
Ordenanza reguladora de la instalación, modificación y funcionamiento de los elementos y equipos de 
telecomunicación que utilicen es espacio radioeléctrico, de la ciudad de Valencia. *Instalación de antenas de 
telefonía móvil.  
*Modificada según BOP 21-7-2005  
BOP-VALENCIA 28/12/2001   
 
 



 

 
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
seguridad y salud en el trabajo   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en 
obras de construc. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 298/2009. 06/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada. 
BOE 07/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-
1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 
337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 



 

 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
BOE 11/03/2006 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
*Modificado por R.D. 330/2009. 
BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001  
  
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
ver texto      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, 
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
 
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
BOE 12/06/1997 
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
*Deroga el R.D.1403/1986.*Modificado por el RD 598/2015. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en 
particular dorsolumbares para los trabajadores 
BOE 23/04/1997 
ver texto      
  
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada. 



 

BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010, RD 598/2015 y RD 899/2015.. 
BOE 31/01/1997 
 
  
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 



 

3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 

contratos de las administraciones públicas   
 

normas estatales  
 
ORDEN HFP/1298/2017. 26/12/2017. Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a 
partir del 1 de enero de 2018. 
BOE 29/12/2017 
 
LEY 9/2017. 08/11/2017. Jefatura del Estado 
De Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
*Deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011. *Ver Orden HFP/1298/2017. 
BOE 09/11/2017 
 
ORDEN HAP/2846/2015. 29/12/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a 
partir del 1 de enero de 2016. 
BOE 31/12/2015 
 
ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de 
Fomento. 
BOE 10/10/2013 
 
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda 
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001. *Corr. errores: BOE 
18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09 
BOE 15/05/2009 
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes los arts. 253 a 260. 
*Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 
BOE 24/05/2003 
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. * La Orden 
FOM/1824/2013 fija los porcentajes a los que se refiere el art. 131. *Modificado por el RD 773/2015. 
BOE 26/10/2001 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
DECRETO 16/2012. 20/01/2012. Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
Por el que se distribuyen competencias en materia de contratación en el ámbito de la Administración de la 
Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se 
crea la Central de Compras 
*Modifica el Decreto 79/2000. 
DOGV 24/01/2012 
 
ORDEN. 04/06/2002. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Modifica la Orden de 23 de mayo de 2001, por la que se dictan normas para la clasificación de empresas por la 
Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas de la C.V. 
*Modifica la Orden de 23-05-2001 
DOGV 25/06/2002 
 
ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e inscripción 
en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V. 
*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 04-06-
2002. 
DOGV 12/06/2001 
 
DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y 
contratistas y empresas clasificadas de la C.V. 



 

*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001. Modificado por el Decreto 16/2012. 
BOE 08/06/2000 

 



 

4. OTROS TEMAS 
 
 

protección del medio ambiente   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 

 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen 
Local. 
BOE 31/10/2015 

 
LEY 33/2015. 21/09/2015. Jefatura del Estado 

Por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Modifica la Ley 42/2007. 
BOE 22/09/2015 

 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 

 
REAL DECRETO 183/2015. 07/04/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 
*Modifica el Real Decreto 183/2015 y el Real Decreto 2090/2008. 
BOE 13/03/2015 

 
REAL DECRETO 876/2014. 10/10/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
*Deroga el RD 1471/1998. *Desarrolla la Ley 22/1988, la Ley 2/2013 y la Ley 27/2006.*La Sentecia de 05-07-2016 del 
Tribunal Supremo anula la Disposición transitoria 26. 
BOE 11/10/2014 

 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 

De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. 
*Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 

 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al el RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 

 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 

Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 

 
LEY 2/2013. 29/05/2013. Jefatura del Estado 

De protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Modifica la Ley 22/1988 de Costas. *Modifica el RDL 2/2011 texto refundido de la Ley 
de Puertos. 
BOE 30/05/2013 

 
LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado 

De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad y 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 
BOE 20/12/2012 

 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 



 

Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 

 
REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado 

De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE 25/05/2012 se convalida por el Congreso de 
Diputados. 
BOE 05/05/2012 

 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 

Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real 
Decreto 180/2015. 
BOE 29/07/2011 

 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 

Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
las disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 

 
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado 

Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
BOE 25/03/2010 

 
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente 

Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 23/12/2008 

 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 

 
LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado 

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Deroga Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/01; Ley 16/02 *Corr. errores: BOE 11-2-08. 
*Modificada por RDL. 8/11, 17/12 y 1050/13, L 11/12, 21/13 y 33/15. *Desarroll. por D 60/12. * Ver Orde AAA/2230/2013 y 
AAA/2231/2013. 
BOE 14/12/2007 

 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades 
M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de 
Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 

 
LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado 

Ley de Responsabilidad Medioambiental. 
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011. *Modificada por la Ley 11/2014, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. *Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 24/10/2007 

 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 

BOE 23/10/2007 

 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 

 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 

Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 

 



 

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 

Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores 12/03/2002      
  
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente 

Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 42/2007, Ley 
25/2009, R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012 y Ley 11/2012. *El RDL 7/2013 deroga el artículo 121 bis. *Ver reglamento RD 
849/1986 y RD 198/2015. 
BOE 24/07/2001 

 
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente 

Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por 
R.D.833/1988. 
*Derogado parcialmente por Ley 10/1998 

BOE 05/07/1997 

 
REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 
por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010 

BOE 30/07/1988 

 
LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado 

Ley de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Desarrollada por R.D.1471/1989(derogado). *Modificada por: Ley 16/2002; Ley 
42/2007; Ley 25/2009 y Ley 2/2013. 
BOE 29/07/1988 

 
DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007) 
*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002, Real 
Decreto 509/2007 (derogado) y RD 815/2013. 
BOE 22/04/1975 

  
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 
Deporte. 
DOCV 31/12/2016 

 
LEY 7/2016. 30/09/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos 
de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica la Ley 11/1994.*Se publica en el BOE de 01-11-2016. 
DOCV 05/10/2016 

 
DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
De regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 161/2004. 
DOCV 22/02/2016 

 
ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
autorizaciones ambientales integradas y licencias ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 

  
LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, a la L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La 
L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. *Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      
  
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado 
en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 

 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 



 

De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de 
la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. 
BOE 06/07/2012 

DOCV 20/06/2012 

 
DECRETO 60/2012. 05/04/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, 
programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 
*Desarrolla el art. 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 14 de la Ley 11/1994 de 
Espacios Naturales Protegidos de la CV. *Ver disposición derogatoria. 
DOCV 10/04/2012 

 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. 
*DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 18. 
DOGV 20/09/2006 

 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
*Modificado por Decreto 43/2008. 
DOGV 18/07/2006 

 
DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 
2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
DOGV 14/03/2006 

 
RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la 
contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
DOGV 31/05/2005 

 
ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Establece el contenido mínimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 
DOGV 12/01/2005 

 
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-
05. 
DOGV 13/12/2004 

 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines 
de construcción. 
DOGV 11/10/2004 

 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano 

Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 
14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 y Ley 13/2016 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 

 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013 y Ley 
4/2016.. 
DOGV 15/12/2000 

 
LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Regulación de los Espacios Naturales Protegidos. 
*Deroga la DA 6ª de la Ley 4/92, de SNU. *Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: L 12/2009, L 
16/2010, L 9/2011, L 10/2012, L 5/2013, L 10/2015 y L 7/2016. *Desarrollado por D 60/2012. *Art. 17 derogado por L 3/2014. 
DOGV 09/01/1995 

ver texto y modificaciones      



 

  
DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad Valenciana. 
*Modificado por Decreto 32/2006. 
DOGV 30/10/1990 

Ver texto...      
  
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la CV. 
*Modificada por Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 
DOGV 08/03/1989 

 
 

normas municipales - valencia   
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 16/04/2009. Ayuntamiento de Valencia.   
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.  
*Deroga la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de 11-2-88.  
BOP-VALENCIA  14/05/2009   
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.   
Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de la ciudad de Valencia.  
*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996.  
BOP-VALENCIA 26/06/2008   
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1.- Disposiciones Generales 
 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y 
el contratista.  

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra.  

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 

presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos.  

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente.  

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del 

contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
contratista.  

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 



 
 

  

 

la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra.  

1.1.1.8.- Responsabilidad del contratista 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la 
obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.  

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.  

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que 
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.  

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.  

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminación o 
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.  

1.1.1.14.- Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.  

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 

b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del 
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 



 
 

  

 

 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.  

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.  

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su modificación o mejora.  

1.1.2.2.- Replanteo 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base 
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta 
económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite.  

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra existe copia de 
los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.  

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.  

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de ejecución de la 
obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos 
y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra 
proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 



 
 

  

 

éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase.  

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en 
escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado.  

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el 
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla.  

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que 
puedan derivarse. 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el 
director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada 
una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.  

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno 
y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características 
específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá presentar al director 
de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos.  

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con 
la antelación prevista en el calendario de obra.  

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución 
de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin 
al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  



 
 

  

 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.  

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción.  

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 
las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.  

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al promotor la 
proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecución de la 
obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.  

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.  

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de la obra a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza.  



 
 

  

 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses  

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 
por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 
a cargo del contratista.  

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.  

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 
de la fianza.  

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción.  

1.2.- Disposiciones Facultativas 
 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose:  

1.2.1.1.- El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

1.2.1.2.- El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  

1.2.1.3.- El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.  



 
 

  

 

1.2.1.4.- El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.  

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas.  

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación.  

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución.  

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto.  

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición.  

1.2.5.- La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  

1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual.  

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.  

1.2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director 
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 



 
 

  

 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real 
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes.  

1.2.7.2.- El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las 
obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.  

1.2.7.3.- El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 



 
 

  

 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
director de ejecución material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función 
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños 
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  

1.2.7.4.- El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 



 
 

  

 

Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de 
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.  

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director 
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente 
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 



 
 

  

 

ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas.  

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de la obra. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia.  

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.  

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  

1.3.- Disposiciones Económicas 
 

1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez.  

1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en 
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución 
de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando 
se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así 
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que 
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
•  Presupuesto del contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 



 
 

  

 

partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra.  

1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 
la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 
a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el 
cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.  

1.3.4.- Fianzas 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:  

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.  

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.  

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga 
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.  

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria 

y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 

componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 



 
 

  

 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 
de obra.  

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.  

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir unidades 
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión.  

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición 
en obra recogido en el Pliego.  

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el promotor y el contratista.  

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
contratista responsable de su guarda y conservación.  

1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo 

rendimiento de los obreros. 
 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 
que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 



 
 

  

 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que 
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del promotor sobre el particular.  

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución 
de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del contratista. Para 
ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta.  

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.  

1.3.9.- Varios 
 



 
 

  

 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por 
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.  

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán.  

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva.  

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva.  

1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.  

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE 
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.  

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.  

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada 
por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento 
la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego.  

1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas 
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en 
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 



  

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 



  

  

  

  
  

   

   
 

 

  

 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2.- Morteros 
 

2.1.2.1.- Morteros hechos en obra 
 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
  
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para 
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  



  

 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 
  
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 
  
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
   

2.1.3.- Conglomerantes 
 

2.1.3.1.- Cemento 
 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
  
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 
exceda de 40°C. 
  
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un 
albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

 1. Número de referencia del pedido. 
 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
 5. Cantidad que se suministra. 
 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
 7. Fecha de suministro. 
 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 
  



  

  

  

  
  

   

   
 

 

  

 

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa. 
  
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar:   

 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 

  
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos. 
  
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 



  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 



  

  

  

  
  

   

   
 

 

  

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.2.1.- Actuaciones previas 

  
Unidad de obra 1.1: Apertura y cierre de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad, para 
inspección del terreno, realizada con medios mecánicos en suelo de arcilla semidura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección del terreno, realizada con medios 
mecánicos en suelo de arcilla semidura. Incluso cierre de la calicata con tierras procedentes de la propia excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 



  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se han señalizado e identificado las zonas donde se han de realizar las calicatas y que éstas 
no afectarán a ninguna instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Al iniciarse los trabajos de excavación, estarán presentes el director de la ejecución de la obra y el contratista 
para ayudarle en la toma de datos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Cierre de la calicata con las tierras procedentes de la excavación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Cada calicata recibirá una identificación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las calicatas se volverán a rellenar inmediatamente, salvo que se solicite lo contrario por parte del director de la 
ejecución de la obra para observar durante algún tiempo la afluencia de agua, estabilidad de las paredes, etc. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.2.- Demoliciones 

  
Unidad de obra 1.7: Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir 
la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  

2.2.3.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra 1.10: Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente 
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento 
y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 



  

  

  

  
  

   

   
 

 

  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad 
adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra 5.1: Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en 
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosa de hormigón para 
exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según 
la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de 
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena 
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación 
de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante 
cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el director de 
la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

2.2.4.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra 1.9: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 



  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto.  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 



  

  

  

  
  

   

   
 

 

  

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de este documento es definir las especificaciones mínimas que deben 

cumplir las obras que vayan a ser recepcionadas por EL AYUNTAMIENTO DE BETXÍ,  con 

objeto de garantizar su compatibilidad con el sistema ya existente, y asegurar la correcta 

prestación del servicio a los usuarios. 

En el presente documento se realiza una descripción básica de las directrices generales 

a seguir dependiendo del tipo y complejidad. Por este motivo, todas las actuaciones a realizar 

requerirán por parte del promotor de un estudio específico para su perfecta definición, de 

acuerdo con estas directrices.  

Toda variación respecto a lo presentado en este documento, propuesto por parte de 

la empresa promotora o constructora, deberá ser  aprobado por EL AYUNTAMIENTO . De 

igual modo las marcas de todos los elementos empleados serán de  reconocido prestigio, y 

deberá contar con la aprobación y visto bueno de la dirección facultativa. Todas las obras, 

equipos y materiales deberán cumplir y ajustarse a la legislación vigente en el momento de 

su diseño, de su construcción, de su instalación, de su recepción y de su  legalización.  

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se redactan las presentes Instrucciones Técnicas con el objetivo de unificar los criterios 

de proyecto y construcción de las Redes de Saneamiento gestionadas por FACSA para 

optimizar la prestación del servicio por la vía de la homogeneidad y normalización, facilitando 

también la labor de los proyectistas, constructores y supervisores de obras. 

En cuanto a su contenido se refiere, fundamentalmente se desarrollan en las mismas 

los aspectos relacionados con los apartados siguientes: 

1) Características generales de la red, materiales y elementos de saneamiento que la 

experiencia acumulada nos muestra como adecuados y operativos. 

2) Definición del método e hipótesis de cálculo hidrológico e hidráulico aplicables en 

la redacción de los proyectos, así como los criterios generales para el cálculo mecánico de los 

conductos. 

3) Técnicas constructivas, pruebas y recepción de las redes. 

4) Detalles constructivos. 



1.2 NORMATIVA RELACIONADA 

Además de las expresamente recogidas en esta Normativa, resultarán aplicables todas 

aquellas disposiciones legales que tengan relación con las redes de alcantarillado. 

1.3 DEFINICIONES 

Acometida: Conducto subterráneo de trazado sensiblemente perpendicular al eje de 

una calle que sirve para transportar las aguas residuales o pluviales desde un edificio o 

imbornal a la red pública de alcantarillado. 

Aguas negras: Aguas residuales procedentes del consumo doméstico e industrial. 

Aguas pluviales: Aguas procedentes de la escorrentía de las lluvias caídas en la cuenca 

objeto del saneamiento. 

Aguas residuales domésticas o urbanas: Aguas procedentes exclusivamente de 

viviendas. 

Aguas residuales industriales: Aguas procedentes exclusivamente de actividades 

industriales. 

Aguas residuales mixtas: Aguas procedentes de la mezcla de aguas residuales 

domésticas e industriales. 

Alcantarilla: Conducción subterránea por la que circulan las aguas sobrantes de un 

núcleo urbano. 

Si su altura interior permite el paso de una persona a pie, se denomina visitable. 

Aliviadero: Obra o dispositivo mediante el cual parte del caudal circulante es desviado 

en una dirección dada. 

Arenero: Depresión dispuesta en un pozo de registro con el objeto de disminuir la 

velocidad del agua y provocar la sedimentación de los arrastres sólidos. 

Arqueta Sifónica: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuyo 

diseño permite establecer una barrera de agua que evita la entrada de gases y olores 

procedentes de la red pública de alcantarillado. 



Arqueta Separadora de Grasas: Elemento que forma parte de la instalación del 

inmueble y cuya instalación resulta obligatoria para todos los vertidos que provengan de 

actividades susceptibles de aportar grasas a la red pública de alcantarillado. 

Arqueta de Toma de Muestras: Elemento que forma parte de la instalación del 

inmueble y cuya instalación resulta obligatoria para todos los suministros no domésticos. 

Banqueta: Andén interior de una alcantarilla sobre el que se desplaza el personal 

encargado de su mantenimiento. 

Colector: Conducción de gran capacidad que recoge las aguas de un conjunto de 

alcantarillas y las transporta hasta un colector emisario o cauce público con vertido autorizado. 

Conducción en carga: Procedimiento de evacuación en el que la presión del agua en 

el interior de la alcantarilla es superior a la atmosférica. 

Conducción libre: Procedimiento de evacuación en el que las aguas circulan a la 

presión atmosférica. 

Conducción por gravedad: Procedimiento de evacuación en el que el desplazamiento 

del agua se debe, exclusivamente, a la pendiente del alcantarillado. 

Conducción por impulsión: Procedimiento de evacuación en el que el desplazamiento 

del agua se debe, exclusivamente, a la acción de medios mecánicos. 

Cuenca: Porción de terreno cuyas aguas afluyen a un mismo punto del alcantarillado. 

Curva IDF: Iniciales de intensidad, duración y frecuencia, es la curva o expresión 

matemática que relaciona la intensidad media de los máximos aguaceros anuales en función 

de la duración considerada y su periodo de retorno. 

Escorrentía: Parte de las aguas de lluvia que, al no infiltrarse ni evaporarse, discurre 

por la superficie del terreno. 

Estación elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en una 

red de alcantarillado, sirve para forzar la circulación del agua. 

Fosa de decantación: Cavidad que se construye en la cabecera de una alcantarilla 

con dispositivos que provoquen la retención de los arrastres sólidos que pudiera transportar 

el agua captada. 

Hidrograma: Es la curva que representa la variación del caudal que pasa por una 

sección en función del tiempo. 



Imbornal: Obra de fábrica para la recogida de las aguas de escorrentía. 

Instalación Pública de Saneamiento (I.P.S.): Es el conjunto de componentes que 

constituyen todo el proceso de saneamiento, incluyendo la recogida de aguas domésticas, 

fecales, pluviales,industriales, de riego, etc. y su transporte a través de las redes de 

alcantarillado, así como su elevación de cota cuando resulte necesaria, su depuración en las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y su evacuación en situaciones de lluvia  

Interceptor: Colector que recoge y transporta los vertidos que intercepta a lo largo 

de su trazado transversal al curso natural de las aguas pluviales. 

Pates: Peldaños en forma de U que empotrados en la pared de un pozo o cámara de 

registro constituyen una escalera vertical para el acceso a la alcantarilla. 

Periodo de retorno: Frecuencia máxima con la que un fenómeno aleatorio adopta 

valores superiores al dado. Para el caso de una infraestructura define la frecuencia media de 

fallo de la misma. 

Cuando un suceso tiene asociado un periodo de retorno “T” la probabilidad de que 

se produzca un suceso de mayor o igual intensidad es de 1/T. 

Pozo de registro: Obra de fábrica vertical que permite el acceso al interior del 

alcantarillado para su inspección y mantenimiento. 

Proyecto de saneamiento: Conjunto de documentos donde se definen, describen, 

especifican y valoran las obras necesarias para la correcta ejecución de la conducción de las 

aguas residuales o pluviales de una zona. 

Rasante de una alcantarilla: Es la cota inferior de la parte interior del conducto, 

también se conoce como solera. 

Recubrimiento: Es la distancia vertical existente entre la arista superior de un 

conducto y la rasante del terreno. 

Red general: Es el conjunto de la red de alcantarillado, constituido por la totalidad 

de la red primaria y de la red secundaria. 

Red primaria: Parte de la red de alcantarillado constituida exclusivamente por los 

colectores que tienen diámetro mayor que 500mm o que drenan una superficie mayor de 1 

Ha. También aquellos que vierten su caudal directamente en una EDAR o en cauce público. 

Red secundaria: Parte de la red de alcantarillado constituida por las alcantarillas que 

tienen diámetro menor de 500mm. y desaguan en otros colectores. 



Sifón: Tramo deprimido de la conducción entre dos pozos de registro, por el que 

circula el agua en presión. 

Sistema separativo: Es aquel alcantarillado diseñado para el transporte de las aguas 

residuales o pluviales, es decir las aguas residuales y las pluviales discurren por conductos 

diferentes. 

Sistema unitario: Es aquel alcantarillado diseñado para el transporte de las aguas 

residuales y pluviales conjuntamente. 

Sistema seudoseparativo: Aquel en el que la red de aguas residuales recoge además 

las pluviales de los tejados, patios y zonas impermeables de las edificaciones, pero no la de 

los viales. 

Sistema doblemente separativo: Sistema separativo en que las aguas residuales 

urbanas y las aguas residuales industriales discurren por redes independientes. 

Tiempo de concentración: Tiempo característico de respuesta de una cuenca. Se 

define como el tiempo transcurrido desde el cese de la lluvia neta (lluvia a la que se le ha 

descontado la infiltración) hasta el final del hidrograma observado. Su valor coincide con la 

suma de los tiempos de escorrentía y de recorrido. 

Tiempo de escorrentía: Tiempo transcurrido desde que inicia la escorrentía en el 

punto más alejado de la cuenca, hasta que entra en la red de saneamiento.  

Tiempo de recorrido: Tiempo transcurrido desde que el agua residual o pluvial entra 

en la red de saneamiento hasta su vertido en una EDAR o en cauce público. 



2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1 TIPO DE RED 

Para nuevas urbanizaciones, las redes de alcantarillado serán separativas, es decir, las 

aguas residuales y pluviales se transportarán por conductos diferentes. 

En casos de renovación de red, se seguirá con el tipo de red instalado o bien se 

establecerá el criterio del ayuntamiento. 

Con carácter general, en nuevas urbanizaciones, el diseño de redes unitarias se 

admitirá, exclusivamente, en casos estrictamente justificados y aprobados previamente por 

FACSA. 

2.2 TRAZADO Y SITUACIÓN 

El trazado de las redes de alcantarillado será lo más recto posible y, con carácter 

general, deberán instalarse en terrenos de dominio público legalmente utilizables. En casos 

excepcionales y previa consulta con FACSA, se podrán instalar en terrenos privados que sean 

accesibles de forma permanente y previa obtención de la correspondiente servidumbre. 

En las zonas urbanas el trazado discurrirá por vías o espacios públicos no edificables 

y preferiblemente por las calzadas de los viales, debiendo evitarse siempre que sea posible la 

instalación de redes en los acerados. La ubicación de las redes de saneamiento en las zonas 

de aparcamientos requerirá la autorización expresa de FACSA. 

El diseño e instalación de nuevas redes de alcantarillado en zonas urbanas 

consolidadas deberá realizarse prestando una especial atención a las características 

particulares de las edificaciones existentes, las condiciones en que realizan su vertido, etc. 

En cuanto a las profundidades mínimas a las que se han de instalar las redes de 

saneamiento, se procurará que la clave de los conductos tenga una profundidad mínima de 

1,50 m respecto a la rasante del pavimento, en función de la red existente y preservando la 

pendiente requerida. Debiendo discurrir, en cualquier caso, a una cota inferior a la de la red 

de abastecimiento para evitar los riesgos de una posible contaminación. Si el recubrimiento 

mínimo indicado anteriormente no pudiera respetarse por razones topográficas, existencia de 

otras canalizaciones, etc., se habrán de adoptar las medidas de protección que resulten 

necesarias para los conductos. 



Siempre que la pendiente natural de las calles lo permita, la conducción se procurará 

instalar paralelamente a la superficie de las mismas con el objetivo de reducir al mínimo el 

movimiento de tierras necesario. Por el contrario, cuando la pendiente de la calle es 

demasiado pronunciada, la red de alcantarillado se dividirá en tramos con la inclinación precisa 

para que la velocidad de circulación del agua no supere el límite máximo.  

En los cruces con obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales, etc.), las directrices 

generales que deben seguirse dependerán de los condicionantes de tipo técnico, económico 

o funcional de cada caso (perfil del terreno, diámetro de tubería, longitud de instalación, etc.), 

por lo que cada situación debe ser convenientemente estudiada.  

2.3 COEXISTENCIA CON OTROS SERVICIOS 

Para facilitar las labores de explotación, mantenimiento, etc., la separación entre las 

generatrices exteriores de las redes de alcantarillado y las de los restantes servicios será como 

mínimo de 0,50m. en proyección horizontal longitudinal, debiendo posibilitarse en cualquier 

caso la instalación de los pozos de registro de saneamiento sin que ninguna otra conducción 

incida en los mismos. 

De resultar inevitable el cruce con tuberías de otros servicios, éste habrá de efectuarse 

lo más perpendicular posible debiendo mantenerse una separación mínima entre generatrices 

de 0,50 m. medida en el plano vertical. 

Las redes de saneamiento deberán instalarse a una separación suficiente de las 

edificaciones para reducir en la medida de lo posible los daños que pudieran producirse a 

consecuencia de una rotura de las mismas. Con carácter general, las distancias mínimas a 

fachadas, cimentaciones u otras instalaciones subterráneas similares, será de 2 metros. 

Si por causas justificadas la distancia recomendada no pudiera mantenerse, deberá 

solicitarse la conformidad del ayuntamiento además de adoptarse las medidas de precaución 

que resulten precisas y de tomar las disposiciones apropiadas para evitar todo contacto 

directo. 

 

 

 

 



2.4 PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Las pendientes recomendadas, vienen determinadas por las condiciones orográficas y 

por las velocidades que se pretenden obtener. 

 

Así pues, las pendientes máximas vendrán limitadas por las velocidades máximas 

admisibles, dependiendo del material del conducto y de la naturaleza de las aguas a conducir. 

 

Las pendientes de los conductos que deban transportar aguas residuales, no es 

aconsejable que excedan de 3%, pero en cualquier caso deber ser tal que en aguas negras 

la velocidad no sobrepase los 3m/s con el caudal máximo de aguas residuales. 

 

En el caso de aguas pluviales o en sistemas unitarios, y en función de los materiales 

que constituyen las conducciones, la velocidad máxima podría ser de hasta 4 m/s, como 

hemos comentado en el apartado anterior de velocidades. 

Para las acometidas de vertido, la pendiente no resultará inferior al 2,5%, salvo que 

se den circunstancias que lo impidan. En todo caso nunca serán inferiores al 1%. 

2.5 SECCIONES A UTILIZAR 

Con carácter general, tanto en la red general como en las acometidas domiciliarias de 

vertido, las tuberías que se instalen serán de sección circular por lo que el empleo de cualquier 

otra sección distinta habrá de ser debidamente justificada. 

Puntualmente, las tuberías con DN > 1500 mm deberán disponer de banquetas que 

faciliten el desplazamiento del personal para su inspección y mantenimiento, en cuyo caso se 

requerirá un estudio específico sobre las características de diseño de la sección interior. 

2.6 RED GENERAL 

Llamada también instalación pública de saneamiento, está formada por la red de 

colectores que transportan las aguas residuales y/o de superficie desde los puntos de vertido 

de las acometidas hasta las plantas de tratamiento u otro lugar de vertido. 



2.7 MATERIALES A UTILIZAR 

Con carácter general, los materiales empleados para la fabricación de las tuberías cuya 

instalación está normalizada en las redes generales de alcantarillado de FACSA son los 

siguientes: 

• P.V.C. corrugado, con el marcado especificado en la norma UNE EN 13476. 

• Polietileno de alta densidad corrugado, las cuales dispondrán de una pared 

interior lisa de color azul o similar, de tal forma que facilite la inspección visual 

mediante el uso de cámaras, con el marcado especificado en la norma UNE 

EN 13476.  

• Hormigón armado de base plana: para el caso de diámetros mayores o iguales 

que 1.500 mm se recomienda su utilización en lugar de la tubería de hormigón 

armado. 

• Poliéster reforzado con fibra de vidrio con el marcado especificado en la 

norma UNE 53323: 2001 EX o UNE-EN 14364. 

 

Los conductos que se indican deberán cumplir las prescripciones específicas que 

seguidamente se establecen, requiriéndose para la instalación de cualquier otra tubería 

fabricada con materiales distintos a los señalados y que pudiera estar justificada, la 

autorización del ayuntamiento.  

2.8 DIÁMETROS NORMALIZADOS 

Para la red general, por razones de explotación y mantenimiento, se fija un DN mínimo 

de 400mm. y diámetro interior de 340mm. 

Dependiendo del tipo de material empleado en la fabricación de las tuberías, 

tendremos los siguientes rangos de normalización de diámetros nominales de las 

conducciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• PEAD CORRUGADO: 

 

 
 

• PVC CORRUGADO: 
 

Material Dinterior(mm) Dexterior(mm) Dn(mm) L(mm) 

P.V.C. 

corrugado 

102 111 110 6000 

146 162 160 6000 

182 202 200 6000 

228 252 250 6000 

285 318 315 6000 

364 404 400 6000 

452 539 500 6000 

590 649 600 6000 

775 855 800 6000 

970 1072 1000 6000 

1103 1220 1200 6000 

 

Tanto las barras de PEAD como las de PVC corrugado tienen una longitud de 6m. 

 

 

 

 



• HORMIGÓN: 

Los tubos y accesorios de hormigón armado para saneamiento cumplirán las prescripciones 

recogidas en las normas UNE-EN 1916 y UNE 127.916. 

 

 

Material Dn(mm) L(mm) 

Hormigón armado de 

base plana 

 

1500 2500 

1800 2500 

2000 2500 

2400 2230 

 

 

Hormigón armado de base plana. 
 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas, deberá estar acreditado 

por AENOR. 

Los fabricantes de los tubos y accesorios que se instalen deberán estar autorizados 

por FACSA. 

2.9 INSTALACIONES INTERIORES DE SANEAMIENTO 

Se consideran instalaciones propias del inmueble toda la red de alcantarillado de éste 

hasta el límite de la propiedad, incluyendo las arquetas sifónicas preceptivas y/o separadores 

de grasas así como la arqueta de toma de muestras o arqueta decantadora de sólidos, aún 

en el caso de que éstas estuvieren situadas en zona pública. 

Así mismo, se considerarán instalaciones interiores las situadas dentro de un espacio 

al que pertenezcan unos o varios inmuebles y que tengan un uso común y restringido, 

situándose una arqueta sifónica en el límite de la propiedad, en conexión con la red pública 

de saneamiento. 

El mantenimiento, adecuación y reparación de dichas instalaciones corresponde al/los 

propietario/s del inmueble. 



La arqueta sifónica, cuyo diseño responderá al modelo fijado por FACSA y que se 

representa en el Plano de Detalle correspondiente del Anexo 1, estará emplazada en planta 

baja, en una zona de fácil acceso y uso común del inmueble, con tapa practicable desde dicha 

planta cuyo centro estará situado como máximo a dos (2) metros de la línea de propiedad. 

El tubo de salida del edificio, que se considera también una instalación propia del 

inmueble, deberá rebasar el límite de propiedad en al menos 0,60 metros, tendrá un diámetro 

mínimo de 250 mm y una pendiente no inferior al 2,5 %. La profundidad de su rasante 

hidráulica, medida en la vía pública y en el paramento exterior de la finca, deberá ser como 

mínimo 0,60 m. y como máximo 1 m.  

Todos los vertidos provenientes de aparatos o elementos situados a cotas superiores 

a la vía pública lo harán por gravedad y los situados a cotas inferiores (aunque exista cota 

disponible en la red pública) efectuarán su vertido mediante bombeo a la red interior superior. 

En el caso de edificios con sótano dotados de muros pantalla o losa armada en planta 

baja, el tubo de salida quedará unido a la arqueta sifónica mediante bridas o mediante un 

manguito elástico desmontable. 

Tanto la red interior como la arqueta sifónica deberán estar construidas de forma tal 

que se garantice su estanqueidad frente a una eventual entrada en carga de dicha red. Así 

mismo, todo el sótano deberá estar debidamente impermeabilizado. 

Para el correcto control y evaluación de los caudales, todos los suministros no 

domésticos, excepto en aquellos casos que por sus características especiales y a juicio de los 

servicios técnicos de FACSA no resulte necesario, deberán instalar una arqueta de toma de 

muestras cuyas características responderán a lo representado en el correspondiente Plano de 

Detalle del Anexo 1. 

Todos los vertidos que provengan de actividades que sean susceptibles de aportar 

grasas a la red pública, tales como bares, hoteles, restaurantes, estaciones de lavados y 

engrases, aparcamientos, etc., deberán instalar una arqueta separadora de grasas, la cual  se 

representa en el Plano de Detalle correspondiente del Anexo 1. 

Así mismo, los vertidos provenientes de actividades que puedan aportar sedimentos 

a la red pública, deberán contar con una arqueta decantadora de sólidos en función de las 

características de los vertidos que se efectúen. 

2.10 ACOMETIDAS 

Es aquél conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que sirve 

para transportar las aguas residuales o pluviales desde un edificio o imbornal a una alcantarilla 

pública, debiendo tener un trazado rectilíneo, continuo y con pendiente única no inferior al 

2,5 %. 



El trazado en planta de las acometidas deberá resultar ortogonal a la red pública de 

alcantarillado y, siempre que resulte posible, su conexión se realizará al pozo de registro más 

cercano, en cuyo caso se admitirán desviaciones de ± 15º sobre la perpendicularidad. 

Todas las acometidas de vertido (domésticas o no domésticas) se realizarán con 

tuberías de PEAD o PVC corrugado indistintamente, excepto cuando la red general sea de 

PVC-U o PEAD en cuyo caso se prescribe que las acometidas se construyan también con 

tuberías del mismo material que el colector. Se exigirá una SN mínima de 8 KN/m2   . 

Las acometidas domiciliarias y de imbornales deben estar situadas como mínimo en 

la mitad superior del colector, para que el agua de éste no pueda penetrar con facilidad a 

través de la acometida. 

La unión de la acometida de vertido con la red general podrá realizarse mediante 

conexión a pozo de registro o bien mediante entronque directo con la conducción. En cambio 

las acometidas de imbornal, deberán conectarse obligatoriamente a un pozo de registro. 

Se dispondrá de una arqueta sifónica, a la salida de la edificación registrable en zona 

común de la propiedad, como elemento de enlace entre la acometida y la red interior de 

alcantarillado. 

Las acometidas de las edificaciones a la red de alcantarillado deben ser como mínimo 

de 250 mm de diámetro y siempre inferior al diámetro de la alcantarilla receptora. 

La tabla de equivalencias de acometida a pozo receptor seria la siguiente: 

 



 

 

Esquema de una acometida con arqueta de registro y directa a pozo. 

En el caso de que no se pueda construir la arqueta de registro de la acometida 

domiciliaria, será obligatoria su conexión a pozo de registro. 

 

 



 

  Detalle de una acometida con entronque directo a colector 

 

En las acometidas directas a pozo salvo en pozos prefabricados, que dispongan de 

los correspondientes orificios, la perforación de los pozos, deberá efectuarse mediante taladro 

con maquinaria adecuada de gran boca. 

En los casos en los que las acometidas de saneamiento entronquen con pozos de 

registro ejecutados con obra de fábrica, la unión se resolverá realizando una unión encolada. 

El material empleado en este tipo de conducciones presentará una rigidez 

circunferencial igual a 8 kN/m2. 

La incorporación del conducto de la acometida al pozo se efectuará, siempre que 

constructivamente sea posible. En cualquier caso la cota hidráulica del conducto de acometida 

no podrá quedar a una altura superior a 0,80 m respecto a la base del pozo. Esta incorporación 

será con pozo de resalto para aquellos casos en que el conducto de acometida tiene una 

rasante obligada tal que su incorporación al pozo debería efectuarse a una altura sobre el 

fondo del pozo superior a 0,80 m, y para mantener la accesibilidad de operarios al pozo, se 

ejecutará un pozo de resalto adosado de forma que se fuerce la entrada de la acometida por 

debajo de 0,80 m sobre el fondo del pozo. 

La unión será mediante el taladro de la pared del pozo y la colocación de una pieza 

elástica a través de la cual se incorpora el conducto de acometida, con su correspondiente 

pieza especial en forma de ‘T’ o bien mediante la introducción del conducto de acometida en 

el pozo a través de un pasamuros con junta elástica embutido en la pared del pozo. 

En las acometidas con entronque directo a colector deberá perforarse la pared del 

colector taladrando con maquinaria adecuada de gran boca y efectuar la adaptación del 

mismo mediante la correspondiente pieza especial. 

Se emplea para tuberías de PVC, Gres, Fundición, Poliester, fibrocemento, y PEAD 

mediante la colocación de una pieza especial, propia de cada tipo de material, que puede ser: 



• Derivación en ‘T’ (PVC, Gres, Fundición, Poliester, PEAD) 

• Derivación con pinza (PVC, Poliester) 

• Boquilla de entronque (PVC, Fundición, Poliester) 

• Kit de acometida (PEAD) 

• Junta de acometida tipo tubocor (PEAD) 

De emplearse una pieza en ‘T’, se deberá garantizar que las uniones de dicha pieza 

en ‘T’ con el colector existente queden estancas. 

 

Junta de acometida tipo tubocor 

Los detalles constructivos de la conexión de la acometida de vertido, tanto al tubo de 

salida del edificio como a la red general, se representan en los correspondientes Planos de 

Detalle del Anexo 1. 

En cuanto a las zanjas tipo de las acometidas de saneamiento, tenemos distinguiendo 

de si la altura que queda por encima del tubo de mayor o menor a 0,5m, los siguientes tipos: 

  

 



 

 

   Zanjas acometidas 



2.11 REQUISITOS GENERALES DE LOS CONDUCTOS 

Con carácter general, los conductos empleados en las redes de saneamiento deberán 

ser capaces de soportar los esfuerzos a los que van a estar sometidos durante su 

almacenamiento, transporte, acopio en obra, montaje y puesta en funcionamiento, siendo sus 

características fundamentales a considerar las siguientes: 

- Resistencia a las solicitaciones internas o externas, tanto mecánicas como químicas 

y biológicas. 

- Resistencia a la abrasión de las partículas arrastradas por el efluente. 

- Estanqueidad e impermeabilidad, para evitar tanto las pérdidas hacia el exterior 

como la penetración de aguas exteriores al interior de los mismos. 

Dependiendo del material empleado en su fabricación, los requisitos específicos 

exigidos son los siguientes: 

• Los tubos y accesorios de hormigón armado deberán cumplir las 

prescripciones recogidas en las normas UNE-EN 1916 y UNE 127.916. 

• Los tubos y accesorios de PVC-U cumplirán las prescripciones de las normas 

UNE EN 1401 ó UNE EN 13476, según sean de pared compacta o 

estructurada. 

• Polietileno de alta densidad corrugado, cumplirá las prescripciones de la 

norma  UNE EN 13476.  

• El poliéster reforzado con fibra de vidrio cumplirá las prescripciones de la 

norma  UNE 53323 EX o EN 14364. 

 

Para la elección del tipo de conducto a utilizar en cada caso se habrán de tener en 

cuenta, además de las características específicas de los materiales empleados en la fabricación 

de las tuberías, criterios de funcionalidad de la red, debiendo procurarse la homogeneidad 

entre las conducciones a instalar y las existentes en el sector. 

 

 

 



2.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS JUNTAS 

Resultará una característica fundamental del sistema la estanqueidad de las juntas 

entre los conductos y elementos que forman las redes de alcantarillado. 

Las juntas a utilizar son diversas, y en función del material a utilizar las clasificaremos 

en: 

Material Junta 

Hormigón armado. Enchufe campana armada con junta elástica. 

Polietileno de alta 

densidad corrugado. 

Enchufe campana con junta elástica y/o manguito externo 

(colectores). 

P.V.C. corrugado. Enchufe campana con junta elástica. 

 

Con carácter general, en las redes de Saneamiento de FACSA las uniones serán 

elásticas, utilizándose juntas elastoméricas deslizantes del tipo “arpón” ó juntas integradas en 

el extremo del tubo, quedando prohibidas expresamente las juntas de goma del tipo “lágrima”. 

 

Detalle junta elástica 



 

Uniones con manguitos 

 

 



 

Junta elástica hormigón 

2.13 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED 

Se incluyen en este apartado a las instalaciones o estructuras que, intercaladas en la 

red de saneamiento, permiten y/o facilitan su explotación y mantenimiento. 

Habrán de tener un diseño adecuado a los fines para los que se instalen y deberán 

ser capaces de resistir los esfuerzos a que van a estar sometidos, definiéndose a continuación 

las características fundamentales de los elementos complementarios más habituales. 

2.13.1 POZOS DE REGISTRO 

Son elementos que se instalan para permitir el acceso, la inspección y/o la limpieza 

de la red, resultando preceptiva su instalación en los puntos siguientes: 

- Cabecera de la red 

- Cambios de alineación 

- Cambios de sección 



- Cambios de rasante 

- Unión de ramales 

- En tramos rectos de la red, a una distancia no superior a 25-30 m en suelo urbano 

o urbanizable y no superior a 50 m en suelo no urbanizable. 

 

 

 
 

Pozos de registro de PVC y PEAD corrugado. 



 

 

Pozo de registro de  PVC corrugado. 

2.13.2 ALIVIADEROS 

Los aliviaderos son dispositivos cuya misión es la derivación de caudales a otros 

puntos de la red o al curso receptor. 



Se dispondrán aliviaderos: 

• En sistemas unitarios cuando se presenta un caudal que excede al previsto para la 

estación de tratamiento u otra obra de características fijas. 

• Para conseguir el trasvase de una alcantarilla a otra que vaya menos sobrecargada o 

sea de mayor capacidad, o por causa de eventuales reparaciones o limpiezas. 

• En las instalaciones de tratamiento o de bombeo, para poder derivar el caudal de 

aguas residuales directamente al curso receptor en casos de que una avería de la 

instalación imposibilite el tratamiento de aquellas. 

• En las cámaras de entrada de los sifones de reparto o trasvase de las aguas. 

 

Los aliviaderos pueden ser fijos o móviles. Dados los problemas de mantenimiento 

que presentan los aliviaderos móviles, así como la necesidad de disponer de personal 

especializado, no es aconsejable proyectar aliviaderos de este tipo. 

 

 

Tipos de aliviadero. 

La función del aliviadero consiste en evitar cualquier vertido directo cuando no hay dilución 

y permitir el vertido directo a partir de una dilución determinada. 



Se entenderá por dilución la relación: 

d
r

r ll

C  =  
Q

Q  +  Q
           Donde:   

 Cd = Coeficiente de dilución. 

 Qr = Caudal de aguas negras. 

 Qr + Qll = Caudal que pasa por el colector de agua negra y de lluvia. 

Se puede utilizar un coeficiente de dilución de ¼. 

2.13.3 IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de 

la calzada o vial que permitan interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas 

pluviales de escorrentía. En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se 

colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia el eje del vial, se colocarán 

en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola continua 

con una pendiente transversal mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia 

los imbornales. 

Deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles. Las bocas de imbornal 

estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición. 

Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su 

tamaño: 

Sumidero rectangular D (m) Distancia entre sumideros 

Grande 35 ≥ D > 30 

Mediano 30 ≥ D ≥ 15 

2.13.3.1 Tipos de imbornal 

FACSA tiene normalizados dos tipos de imbornales: 

a) De Rejilla:  



Formados por una arqueta sobre la cual se instala un conjunto articulado 

marco/rejilla plana de fundición dúctil. 

Están indicados principalmente para su instalación en aparcamientos y calles con 

pendiente al centro. 

 

Imbornal tipo rejilla. 

b) Mixtos de Rejilla y Buzón: 

Formados por una arqueta sobre la cual se instala el conjunto constituido por un 

marco/rejilla plana y un tragadero/buzón instalado en la línea del bordillo, siendo 

ambos elementos de fundición dúctil. 

 
Imbornal tipo buzón y mixto rejilla-buzón 

 



Su instalación es la más aconsejable. La ventaja de este tipo de imbornal consiste en 

que la obstrucción de la rejilla no impide su funcionamiento, ya que sigue recogiendo el agua 

a través del buzón. Su inconveniente es la entrada de gran cantidad de objetos en la red. 

Las rejillas serán de fundición dúctil y deberán estar articuladas al marco, de manera 

que no puedan ser víctimas de robo. Su forma es rectangular con aberturas en forma de reja 

que tendrá sección trapezoidal, para evitar la retención de materiales. De acuerdo con la 

norma UNE EN 124. 

2.13.4 CANALES DE DESAGÜE 

Al igual que los imbornales, son elementos para la captación de las aguas de 

escorrentía superficial y su instalación requerirá la previa autorización de FACSA, quedando 

además reservada a casos puntuales debidamente justificados. 

Los canales deberán cumplir las especificaciones de la norma DIN 19.580, siendo la 

resistencia exigida la correspondiente a la clase D 400. Su diseño responderá al modelo 

normalizado por FACSA que se representa en el Plano de Detalle correspondiente del Anexo 

1. 

La instalación de los canales deberá realizarse siguiendo en todo momento las 

indicaciones del fabricante y su vertido a la red pública de alcantarillado se realizará 

conectando el canal de desagüe a la arqueta de un imbornal. 

2.13.5 ALCANTARILLAS DEPRIMIDAS (SIFONES INVERTIDOS) 

Cualquier inflexión o desviación en una alcantarilla que pase bajo estructuras tales 

como conductos o ferrocarriles subterráneos o bajo un curso de aguas a través de un valle, 

se conoce con el nombre de sifón invertido. 

La velocidad en el sifón invertido, conviene mantenerla tan alta como sea posible, 

alrededor de 0.9 m/s para aguas residuales domesticas y 1.5 para pluviales. 

El sifón invertido debe ser proyectado con dos cámaras visitables, cámara de entrada 

y cámara de salida. 

La cámara de entrada debe ser proyectada de manera de orientar el escurrimiento 

hacia las tuberías que constituyen el sifón propiamente dicho, debe prever además 

dispositivos que permitan: 

a) El aislamiento de cualquiera de las líneas para su limpieza. 



b) El desvío del caudal afluente para cualquiera de las líneas, aisladamente o en 

conjunto con otra. 

c) El desvío o by - pass directamente para un curso de agua o galería. 

d) La entrada de un operador o equipos para desobstrucción o agotamiento. 

 

Sifón deprimido 

 

Los dispositivos para aislamiento de tuberías pueden ser compuertas de madera 

(agujas). 

Generalmente se utilizarán compuertas que tienen la ventaja de poder distribuir mejor 

los caudales, a modo de mantener siempre una velocidad mínima de autolimpieza; Sin 

embargo, ésta alternativa tiene la desventaja de requerir la entrada de personas en la cámara 

para efectuar la operación de las compuertas. 

Pueden ser utilizados vertedores laterales que tienen la ventaja de evitar la entrada 

frecuente de personas en la cámara, sin embargo ocasionan mayor pérdida de carga, pues es 

considerado un obstáculo sumergido, cuando el escurrimiento pasa sobre él. Cuando es 

utilizado el vertedor lateral, deben ser tomados los debidos cuidados en relación a las 

velocidades para atender las condiciones de auto-limpieza. 

La cámara de salida debe ser también adecuadamente proyectada de modo de 

permitir la inspección, el aislamiento y la limpieza de cualquier línea del sifón. Las soleras de 

los tubos afluentes y de la tubería de salida quedarán rebajadas, en relación a la tubería de 

llegada en la cámara de entrada, en 1/3 del valor correspondiente a la pérdida de carga a lo 

largo del sifón, más las pérdidas localizadas. 

Las cámaras de Entrada y Salida deben ser proyectadas con dimensiones adecuadas, 

de modo que permitan el acceso y movimiento de personas y equipos, en forma cómoda 

durante las operaciones que se realicen en las mismas 



2.13.6 TAPAS Y MARCOS PARA POZOS Y CÁMARAS 

En general, salvo casos especiales aprobados por FACSA, las tapas y marcos que se 

instalen tanto en los pozos de registro como en las cámaras serán de fundición dúctil, de 

sección circular y con cota de paso 600 / 700 mm, según proceda en cada caso, debiendo 

cumplir además los siguientes requisitos: 

- Conformidad con la norma UNE EN 124 

- Clase resistente E 600 para tráfico pesado. 

- Altura del marco (mín.) = 100 mm 

- Conjunto cerco/tapa con sistema de articulación y con soporte elástico de      

insonorización 

- Sin orificios de ventilación 

Los modelos que se instalen deberán ser los normalizados por FACSA. 

2.13.7 REJILLAS Y MARCOS PARA IMBORNALES 

Las rejillas y marcos que se instalen en los imbornales serán de fundición dúctil y 

formarán un conjunto articulado cuyas dimensiones resulten compatibles con las de la arqueta 

de decantación, debiendo cumplir, además, las prescripciones siguientes: 

- Conformidad con la norma UNE EN 124 

- Clase resistente C 250 

Los modelos que se instalen deberán ser los  normalizados por FACSA. 

2.13.8 REJILLAS PARA CANALES DE DESAGÜE 

Las rejillas serán de fundición dúctil y estarán provistas de un dispositivo de sujeción. 

El ancho entre ranuras no será superior a 32 mm y su clase resistente, en correspondencia 

con la del canal sobre el que se asienta, será la D 400 y para tráfico pesado E 600. 

Los modelos que se instalen deberán ser los  normalizados por FACSA. 



2.13.9 PATES DE POLIPROPILENO 

Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos y cámaras de 

registro, facilitan el acceso a su interior. 

Los pates a utilizar estarán formados por una varilla de acero corrugado de 12 mm 

de espesor recubierta de polipropileno de color naranja, debiendo tener las dimensiones que 

se indican en el Plano de Detalle correspondiente del Anexo 1. 

Se dispondrán alineados en vertical y formando una escala continúa de forma que la 

separación entre ellos sea de 30 cm. 

El pate superior se instalará a una distancia de la boca del pozo de 50 cm y la altura 

máxima del pate inferior no superará los 30 cm respecto a la banqueta del pozo o los 50 cm 

respecto a la base del mismo. 

La colocación de los pates se realizará conforme a las siguientes instrucciones de 

montaje: 

- Se realizarán taladros de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados 

entre si una distancia de 330 mm. 

- Se introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, 

golpeando alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su 

penetración a tope. 

- En los casos en que el diámetro del taladro sea superior a 25 mm, habrá de 

emplearse una resina o mortero epoxy para el correcto anclaje del pate. 

Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una 

carga vertical de 2kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 2 

mm remanente. 

Los modelos que se instalen deberán ser los  normalizados por FACSA. 



3 DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO. CÁLCULO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Con carácter general, el sistema de saneamiento de FACSA es de tipo separativo, por 

lo que las redes deberán diseñarse considerando en su cálculo, las aguas de escorrentía 

generadas por la lluvia asociada a un determinado periodo de retorno para la red de aguas 

pluviales y las aguas residuales generadas en los domicilios y establecimientos comerciales e 

industriales para la red de aguas residuales. En aquellos casos en los que esté justificada la 

instalación de red de tipo unitario, deberán considerarse ambos caudales. 

Aunque, para facilitar su aplicación, en las presentes Instrucciones se propone un 

método simplificado para el cálculo de caudales de aguas pluviales, el proyectista, de forma 

debidamente justificada, podrá emplear cualquier otra metodología que garantice un mayor 

grado de fiabilidad de los resultados, cuya aplicación, en cualquier caso, deberá contar con la 

conformidad de FACSA. 

3.2 MÉTODO DE CÁLCULO 

Para el dimensionamiento hidráulico de un tramo de colector o alcantarilla son 

necesarias tres operaciones: 

1) Conocer el caudal de diseño. 

2) Dimensionar el conducto para ese caudal. 

3) Por último comprobar que las velocidades que circulan por el mismo son las 

adecuadas y que la línea de energía no sufre cambios bruscos ni supera la cota 

del terreno. 

 

El caudal de diseño necesario para el dimensionamiento de un tramo de colector 

depende del tipo de red en el que se encuentre:  

• Pluviales, o unitaria. 

• Residuales 

 

 - Para colectores de pluviales y unitarios se utilizará el caudal correspondiente a una 

precipitación de 10 años de período de retorno y, por tanto, será necesario un estudio 



hidrológico Q10, de todas maneras, si tuviese el municipio en si, normativa propia, se tendría 

que aplicar la normativa vigente. 

 - En colectores de residuales solo se necesita el caudal de aguas residuales. Qr 

 

 

 

se ha considerado las siguientes Normas  

 

3.3 MATERIALES Y CALIDADES A EMPLEAR EN MATERIALES SOTERRADOS 

• Hormigón armado. 

Siguiendo la Norma Española UNE 127 100 EX de Septiembre de 1995 “Tubos 

prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 

de acero, para conducciones sin presión”, se adoptan las siguientes clases de 

tubos: 

   Clase 60 

  Clase 90 

  Clase 135 

  Clase 180 

• P.V.C. y polietileno de alta densidad corrugados (PEAD), los cuales se 

clasifican atendiendo a su rigidez circunferencial, medida según norma UNE-

EN-ISO 9969. 

 

  Baja rigidez circunferencial  SR < 4 kN/m2    

Media rigidez circunferencial  4 ≤ SR ≤ 8 kN/m2   

Alta rigidez circunferencial  SR ≥ 8 kN/m2 

La rigidez circunferencial SR (kN/ m2) viene definida por la siguiente ecuación: 



 

Siendo: 

E = Módulo de elasticidad de la tubería en flexión transversal. 

e = Espesor tubería. 

Dext = Diámetro exterior tubería. 

Entendiéndose por rigidez estructural el valor que expresa la rigidez de las tuberías de material 

plástico frente a las cargas externas aplicadas sobre la misma. 

3.4 CONDUCTOS SELECCIONADOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE ZANJA 

Los materiales a utilizar en las diferentes zanjas contempladas son: tubos de hormigón 

armado, polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado y P.V.C. corrugado. 

Se establece la siguiente clasificación en función de la tipología de material a emplear 

y de la altura de recubrimiento mínima Hmín: 

3.4.1 ZANJA TIPO 1. 

Se trata de la tipología de zanja empleada en Acometidas de saneamiento, albañales 

de imbornal y en redes de colectores de saneamiento de pequeño diámetro. 

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PEAD o PVC 

corrugado), con una rigidez circunferencial mínima de valor 8 kN/m2. 

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana 

y junta elástica o bien por medio de manguito externo. 

 Hr es la altura en metros desde la rasante de la calzada hasta la clave exterior de la 

conducción (recubrimiento). Dependiendo de si Hr es mayor o menor a 0.5m las zanjas de 

las acometidas se realizarán de la siguiente manera: 
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• Hr < 0,5: 

 

• Hr > 0,5: 

 

 

Zanja tipo 1 

 

 



3.4.2 ZANJA TIPO 2 

Se trata de una de las tipologías de zanja empleada en redes de saneamiento de 

mediano diámetro. 

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material plástico o sintético 

(PVC/PEAD) corrugados, con rigidez circunferencial de valor 8 kN/m2. 

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana 

y junta elástica. 

El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en arena, con un porcentaje 

de finos (≤0.06 mm) inferior al 5 %, compactada por inundación, o gravilla (árido calizo 19/25), 

hasta 30 cm por encima de la clave del colector 

 

 

Zanja tipo 2 

 



 

Materiales y diámetros para zanja tipo 2 

 

3.4.3 ZANJA TIPO 3. 

Se trata de una de las tipologías de zanja empleada en redes de saneamiento de 

mediano y gran diámetro. 

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de hormigón armado (circulares 

o de base plana).  

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana 

y junta elástica tipo arpón. 

En las tuberías de hormigón armado circulares, el material de relleno que envuelve 

la conducción consistirá en arena, con un porcentaje de finos (≤0.06 mm) inferior al 5 %, 

compactada por inundación, o gravilla (árido calizo 19/25), hasta 30 cm por encima de la 

clave del colector. 

En las tuberías de hormigón armado de base plana, la tubería apoyará sobre una 

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, que quedará perfectamente nivelada 

con la pendiente definida por el cálculo hidráulico del conducto. 

El relleno lateral, hasta el centro geométrico del tubo (riñones), se realizará con 

gravilla (árido calizo 19/25). 

 



 

Zanja tipo 3 

 

 

Nota.- En aquellos casos en los que las zanjas correspondientes a los tipos 2 y 3 se 

vean afectadas por niveles altos de aguas subterráneas, se substituirá el relleno de arena por 

un relleno granular alrededor de la tubería consistente en gravilla (árido calizo 19/25), hasta 

30 cm por encima de la clave del colector 

 

 



4 INSTALACIÓN, PRUEBAS Y RECEPCIÓN DE LA RED 

4.1 INSPECCIÓN Y REPLANTEO 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá realizar un adecuado 

reconocimiento de las condiciones del subsuelo para localizar tuberías, cables u otras 

construcciones subterráneas. 

Para el replanteo, se deberá marcar y referenciar el eje del trazado, el ancho superior 

de la zanja y, en su caso, los límites del pavimento que resulte afectado. 

Así mismo, cuando sea necesario, se deberán establecer hitos de nivelación en 

posiciones estables donde no resulte probable que resulten alterados. 

4.2 SUMINISTRO, TRASPORTE Y MANIPULACIÓN DE LAS TUBERIAS 

Con carácter general, en la manipulación y acopio de las tuberías se deberán respetar 

las indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del producto. 

El almacenamiento deberá realizarse de forma tal que se mantengan limpios los tubos, 

evitándose su contaminación y degradación. Tanto las juntas elastoméricas como las tuberías 

de PVC, deberán mantenerse protegidas de los rayos solares, debiendo extremarse las 

precauciones cuando se prevea un tiempo prolongado de almacenaje y en épocas de mayor 

radiación solar. 

Durante la recepción e inmediatamente antes de su colocación, se deberán examinar 

las tuberías, accesorios y juntas de estanqueidad para comprobar que no estén dañadas y 

que cumplen las prescripciones establecidas para las mismas. 

El acopio de las tuberías en obra deberá realizarse de forma segura para prevenir que 

rueden, pudiendo hacerse de alguna de las dos maneras siguientes: 

- Apilado centralizado 

- Acopio lineal 

Para el apilado centralizado se escogerán zonas despejadas de la obra que permitan 

las maniobras de los vehículos y de las grúas, así como las de otros elementos auxiliares de 

descarga. Los tubos apilados no deben ser colocados en las proximidades de zanjas abiertas, 



debiéndose evitar un apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la parte inferior 

no estén sobrecargados. 

Como norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar 

colocándolos a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la zanja y nunca 

a menos de 60 cm, con el debido resguardo, en el lado opuesto al de los productos de 

excavación y evitándose que la tubería se halle expuesta al tránsito de los vehículos de la 

obra, etc. 

Por razones de seguridad y para evitar daños, la manipulación de todos los materiales 

utilizados deberá realizarse empleando los equipos y métodos adecuados en cada caso. 

4.3 MONTAJE DE LA TUBERÍA 

La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento 

los requisitos de las normas del producto y las indicaciones del fabricante. 

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido 

de las tuberías debe comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las 

tuberías con las embocaduras hacia aguas arriba. 

Con carácter general, los trabajos necesarios para la sustitución de tuberías 

existentes deberán realizarse en seco y sin provocar interrupciones en el servicio. Para ello 

resultará necesario taponar aguas arriba la tubería a sustituir así como las acometidas con 

vertido al tramo de trabajo, efectuándose el transvase del caudal circulante, mediante los 

bombeos necesarios, hasta un sector situado aguas abajo de aquel. 

Cuando se interrumpa el montaje de forma significativa se habrán de obturar 

provisionalmente los extremos de las tuberías para prevenir la entrada de objetos extraños 

dentro de las mismas. 

Las tuberías deberán instalarse según el trazado fijado y a las cotas dadas en 

el perfil longitudinal. 

Cualquier ajuste de las mismas deberá realizarse elevando o profundizando el 

apoyo y, en cualquier caso, asegurándose que las tuberías estén finalmente bien soportadas 

a lo largo de todo su cuerpo. Los ajustes no se deberán realizar nunca mediante compactación 

local. 

Cuando el sistema de unión de los tubos sea de enchufe-campana, se deberán 

prever nichos para las juntas que permitan que haya un espacio suficiente para permitir un 

ensamblaje adecuado e impedir que la tubería quede apoyada sobre la embocadura. 



El corte de las tuberías se deberá realizar de forma tal que se asegure el 

correcto funcionamiento de las juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro 

y cámaras, se deberán incorporar uniones flexibles dentro de sus paredes o tan próximas 

como sea posible de las caras exteriores de aquellas.  

Cuando durante la instalación exista el riesgo de que las tuberías floten, éstas 

deberán quedar aseguradas mediante la pertinente carga o anclaje. 

Para facilitar la identificación y localización de la tubería instalada, sobre su 

generatriz superior y a una distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda 

señalizadora de material plástico y de color marrón con la leyenda “RED DE SANEAMIENTO”. 

 

4.4 LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA RED. 

Durante la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta la eliminación de 

residuos en las tuberías. 

La limpieza e inspección mediante circuito cerrado de TV, previas a la puesta 

en servicio de las redes de saneamiento, se realizará bien por sectores o en su totalidad. 

Finalizadas las obras y una vez comprobada su construcción con arreglo a las 

prescripciones fijadas para las mismas, se realizará la Recepción Provisional de las mismas por 

el/los responsables de FACSA, para lo cual resultará imprescindible la previa entrega por parte 

del Contratista y/o Promotor de los Planos que reflejen fielmente las nuevas conducciones, 

los cuales deberán ser elaborados en conformidad con lo recogido en las Especificaciones 

Técnicas. 

Previo a la recepción por parte de FACSA de la red construida será obligatoria 

la inspección de la misma mediante circuito cerrado de TV. Durante la misma se debe 

comprobar: 

• Ausencia de grietas y roturas. 

• Las acometidas no entran dentro de la conducción. 

• No existen obstáculos sólidos dentro de los colectores. 



• No se producen filtraciones hacia el interior de la conducción. 

• La pendiente de los colectores coincide con la proyectada. 

Tras la inspección de la red instalada y previamente a su recepción se procederá a la limpieza 

de la misma, mediante un vehículo impulsor- succionador de agua a presión que elimine 

todos los elementos depositados en las paredes de la conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 CANAL Y REJILLA DE DESAGÜE 

4.5.1 CANAL DE DESAGÜE, CLASE RESISTENTE D400 

 

4.5.2 REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE RESISTENTE D400 

 

4.5.3 DETALLE PUESTA EN OBRA 

 



 

4.6 TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

4.6.1 TAPAS NORMALIZADAS 

 

 

4.6.2 REJILLAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL TIPO, PARA IMBORNALES. 

Superficie de absorción mínima 10 dm2  

Clase resistente C-250 



 

  



4.7 ARQUETAS TIPO, PARA INSTALACIONES INTERIORES 

4.7.1  ARQUETA SIFÓNICA COLGADA 

 

 



4.7.2 ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS 

 

 

 



4.7.3 ARQUETA PARA TOMA DE MUESTRAS 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO     



Cuadro de mano de obra



1 O02 17,50 67,689 h 1.184,56Oficial
2 MOOF.8a 16,58 14,700 h 243,73Oficial 1° fontanería.
3 MOON.8a 15,77 73,600 h 1.160,67Oficial 1° pintura.
4 MOOA.8a 15,77 198,008 h 3.122,59Oficial 1° construcción.
5 O01 15,41 101,849 h 1.569,49Peón ordinario
6 MOOJ.8a 14,47 0,008 h 0,12Oficial jardinero.
7 MOOF11a 14,10 8,400 h 118,44Especialista fontanería.
8 MOOA11a 13,63 66,298 h 903,64Peón especializado construcción.
9 MOOJ11a 12,51 0,088 h 1,10Peón jardineria.

10 MOOA12a 6,00 844,726 h 5.068,36Peón ordinario construcción.

Total mano de obra: 13.372,70

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 MMMW.7a 429,20 1,019 h 437,35Planta asfáltica móvil de 215 CV y
60-80 Tm/h.

2 MMME.2gf 105,28 17,830 h 1.877,14Retroexcavadora de orugas de
potencia 247 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,9m3.

3 MMMW20a 90,00 2,263 h 203,67Extendedora de aglomerado.
4 MMME.2fd 87,00 62,200 h 5.411,40Retroexcavadora de orugas de

potencia 150 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,4m3.

5 MMMC.6c 63,49 3,161 h 200,69Motoniveladora provista de una hoja
o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia  de
140 CV.

6 MMMR.1de 55,76 6,441 h 359,15Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.

7 MMMT.1ab 53,48 0,608 h 32,52Camión grua palfinger autocargante
con capacidad de levantamiento de
13 T y sin terminal JIC.

8 MMMC.2a 52,00 2,263 h 117,68Rodillo compactador autopropulsado
tándem.

9 MMMC12a 51,11 2,263 h 115,66Compactador de neumáticos de 120
C.V. y 25 Tm.

10 MMMC.1b 49,41 3,161 h 156,19Rodillo compactador autopropulsado
de 10 toneladas.

11 MMMT.5cca 49,05 28,350 h 1.390,57Camion de transporte de 15
toneladas con una capacidad de 12
metros cúbicos y 2 ejes.

12 M35 45,76 3,003 h 137,42Camión grúa hasta 20 t
13 MMMG13a 44,69 0,600 h 26,81Camión grua con potencia de grúa 6

T.
14 MMMR.1bb 44,61 1,043 h 46,53Pala cargadora de neumaticos de

potencia 102 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
1,7m3.

15 M01 44,19 15,700 h 693,78Máquina retroexcavadora mixta
16 MMMW.2e 32,88 0,680 h 22,36Barredora rotación con aire.
17 MMMW.8ca 27,00 0,200 h 5,40Máquina pintabanda autopropulsada

para aplicación de pintura plástica
en frío 2 componentes, mediante
pulverización, en señalización
horizontal de carreteras.

18 M02 25,41 6,000 h 152,46Compresor con martillo
19 M37 23,90 1,742 h 41,63Compresor con dos vibradores

neumáticos
20 M19 21,51 14,000 h 301,14H. Maquina minicargadora
21 MMME.8a 20,00 80,030 h 1.600,60Suplemento por martillo picador en

retroexcavadora.
22 MMMA24a 9,00 66,060 h 594,54Cortadora de asfalto y hormigón con

una potencia de 7.5 CV. y una
profundidad de corte de 90mm,
incluso seguro.

23 MMMC.3bb 3,41 27,331 h 93,20Bandeja vibratoria compactadora de
peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.

24 MMMC10a 2,50 3,130 h 7,83Regla vibrante de 3 a 6m.

Total maquinaria: 14.025,72

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 PUVB.1b 354,41 3,395 t 1.203,22Betún asfáltico de penetración
B35/50, con un valor de 35/50*E-1
(mm) en el ensayo de penetración.

2 PRCM.5ccb 123,53 0,816 t 100,80Mortero de cemento para revocos y
enlucidos, tipo GP CSIV W2,
resistencia a compresión de 3.5 a
7.5 N/mm2, absorción de agua menor
o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según
norma UNE-EN 998-1, suministrado
en sacos.

3 P05012 119,02 5,280 m³ 628,43HM-35/P/20/I+qb hormigón en masa,
de resistencia característica a la
compresión a los 28 días de 35
n/mm2, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm y
exposición tipo de ambiente
química agresiva media (I+qb).

4 PBAC.2ab 96,48 0,097 t 9,36Cemento portland con adición
puzolánica CEM II/B-P 32.5 N,
según norma UNE-EN 197-1,
envasado.

5 PBAC.2aa 91,68 0,356 t 32,64Cemento portland con puzolana CEM
II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN
197-1, a granel.

6 PUCA11a 84,70 4,000 u 338,80Tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de
tapa y marco mecanizado para
evitar ruidos al paso de
vehículos, sin juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con
superficie antideslizante. Carga
de rotura 40 Tn. Fabricados en
fundición de hierro y pintado con
pintura bituminosa. Clase D-400
según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro
exterior 643mm.

7 P01002 81,02 0,198 t 16,04Cemento cem  III-b 42,5.
8 PBPM.3c 71,81 1,480 m3 106,28Mortero industrial de albañilería

M-5 realizado con cemento común
gris, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2, preparado en fábrica
y servido en obra.

9 PUJD.7a 71,63 4,000 u 286,52Eucaliptus globulus de entre 12 y
14cm de perímetro de tronco a 1m
del suelo y entre 400 y 450m de
altura en contenedor de 0.12m3.

10 PBPC.2cbbc 71,60 4,544 m3 325,35Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I y
exposición por ataque químico Qb,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

11 PUCA28cdca 70,00 18,000 m 1.260,00Canaleta-sumidero prefabricada de
hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 200 mm de ancho útil y
265 mm de alto, con rejilla de
fundición, clase C-250 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

12 PBPC15cab 65,00 88,998 m3 5.784,87Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima
de 20 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido
40 mm, transportado a una
distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.

13 PBRW.1c 64,00 4,414 t 282,50Filler calizo de aportación,
transportado a una distancia de
20km.

14 P05 62,10 3,500 m³ 217,35Hormigón en masa HM-20/B/20

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



15 PBPC.2abaa 58,00 0,160 m3 9,28Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I ,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

16 PBPC15bbb 57,95 2,998 m3 173,73Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima
de 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, transportado a una
distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.

17 PBPC15bab 57,95 19,200 m3 1.112,64Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima
de 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido
40 mm, transportado a una
distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.

18 PUCC.7ea 47,00 233,100 m 10.955,70Tubo de polipropileno corrugado,
doble pared, interior liso, de 400
mm de diámetro nominal exterior,
clase SN4, rigidez nominal mayor o
igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida,
para uso en tuberias de
saneamiento sin presión, según
13476.

19 P12012 31,20 22,000 u 686,40Marco y tapa de 40x40 cm en
fundición gris.

20 P01013 21,01 0,693 m² 14,56Encofrado metálico
21 PUCC.6cb 16,38 105,000 m 1.719,90Tubo de polietileno corrugado,

doble pared, interior liso, de 250
mm de diámetro nominal exterior,
clase SN8, rigidez nominal mayor o
igual a 8 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida,
para uso en tuberias de
saneamiento sin presión, según
13476.

22 PUJB.3a 15,00 0,260 m3 3,90Tierra vegetal cribada y
fertilizada.

23 P08316 12,85 92,400 m 1.187,34Tubería de polietileno de alta
densidad de diámetro 250 mm, clase
de rigidez circunferencial mínima
de 8 KN/m2, unión junta elástica
con manguito exterior.

24 PBRA.1abb 9,61 4,708 t 45,24Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a
una distancia media de 10km.

25 P03011 8,50 0,440 t 3,74Arena amarilla
26 PBRA15a 8,00 29,944 t 239,55Arena sin incluir el transporte.
27 PBRG.1jd 8,00 0,450 t 3,60Grava triturada caliza de

granulometria 20/40, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una
distancia media de 30km.

28 PBRG.1hb 6,20 268,702 t 1.665,95Grava triturada caliza de
granulometria 10/20, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

29 PUVP.2fa 5,64 71,400 m2 402,70Baldosa 20x20 Lisa Gris
30 PBRG23a 5,50 36,598 t 201,29Grava caliza sin incluir

transporte.
31 PBRT.1ea 5,20 546,620 t 2.842,42Zahorra natural lavada, .

Cuadro de materiales Página 2
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32 PUVA.1bb 4,50 22,400 m2 100,80Bordillo de hormigón doble capa de
20x30cm.

33 PUCA24a 4,38 12,000 u 52,56Pate para pozo de registro
fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a
presión.

34 PUSE.1f 3,25 320,000 kg 1.040,00Pintura plástica en frío para
sistemas de señalización vial
horizontal, según UNE 135200-2.

35 PEAM.3acd 2,78 17,304 m2 48,11Mallazo electrosoldado ME 20x20cm,
de diámetros 8-8mm y acero B 500
T.

36 PUSE.1d 2,56 34,560 kg 88,47Pintura emulsión autorreticulable
para sistemas de señalización vial
horizontal, según UNE 135200-2.

37 P01012 2,00 0,693 u 1,39Arriostramiento encofrado metálico
38 PUSE.3a 1,50 74,400 kg 111,60Microesferas de vidrio.
39 PUVA.4a 1,36 16,000 m 21,76Rigola de hormigón de 6x20x50cm
40 PBAA.1a 1,05 2,547 m3 2,67Agua.
41 MTA22300 0,54 0,057 m³ 0,03Agua.
42 PURC.1ac 0,37 147,000 m 54,39Tubería Polietileno 40 para

resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.) y
con un diámetro exterior de 32 mm,
apta para uso alimentario,
fabricada según NORMA UNE-EN
12201.

43 PFFC.4ba 0,26 3.090,000 u 803,40Ladrillo cerámico macizo realizado
a máquina de 24x11.5x5cm.

Total materiales: 34.185,28

Cuadro de materiales Página 3
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Cuadro de precios auxiliares



1 A04002 m³ Mortero de cemento m-450, incluso fabricación y
colocación.

P01002 0,450 t Cemento cem  III-b 42,5. 81,02 36,46
P03011 1,000 t Arena amarilla 8,50 8,50
MTA22300 0,130 m³ Agua. 0,54 0,07

Total por m³: 45,03

2 A05003 m³ Colocación de hormigón en pozos, arquetas y obras de
fabrica de cualquier tipo y dimensión, incluso vibrado y
curado.

O02 0,330 h Oficial 17,50 5,78
O01 0,330 h Peón ordinario 15,41 5,09
M37 0,330 h Compresor con dos vibra… 23,90 7,89

Total por m³: 18,76

3 A05004 m² Encofrado en pozos, arquetas y obras de fabrica de
cualquier tipo y dimensión, incluso posterior
desencofrado.

M35 0,130 h Camión grúa hasta 20 t 45,76 5,95
P01013 0,030 m² Encofrado metálico 21,01 0,63
P01012 0,030 u Arriostramiento encofra… 2,00 0,06
O02 0,250 h Oficial 17,50 4,38
O01 0,250 h Peón ordinario 15,41 3,85

Total por m²: 14,87

4 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N,
según UNE-EN 197-1) envasado.

MOOA11a 3,500 h Peón especializado cons… 13,63 47,71
PBAC.2ab 0,426 t Cemento portland con ad… 96,48 41,10
PBAA.1a 0,852 m3 Agua. 1,05 0,89

Total por m3: 89,70

5 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construc… 6,00 16,80
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 9,61 16,87
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,05 0,27

Total por m3: 56,58

6 PUVC.4aaab… t AC 16 surf B35/50 D, con árido calizo y una dotación de
0.05t de betún por tonelada de mezcla, sin incluir el
transporte.

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1° construcción. 15,77 0,24
PUVB.1b 0,050 t Betún asfáltico de pene… 354,41 17,72
PBRG23a 0,539 t Grava caliza sin inclui… 5,50 2,96
PBRA15a 0,441 t Arena sin incluir el tr… 8,00 3,53
PBRW.1c 0,065 t Filler calizo de aporta… 64,00 4,16
MMMR.1bb 0,015 h Pala cargadora de neuma… 44,61 0,67
MMMW.7a 0,015 h Planta asfáltica móvil … 429,20 6,44
% 2,000 % Suministro y montaje de… 35,70 0,71

Total por t: 36,43

Cuadro de precios auxiliares Página 1
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7 UPCM.1aaab… t Suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con
árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t,
incluido el betún.

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1° construcción. 15,77 3,31
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construc… 6,00 0,84
PUVC.4aaabba 1,050 t AC 16 surf B35/50 D, co… 36,43 38,25
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomera… 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo compactador aut… 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compactador de neumátic… 51,11 1,79
% 2,000 % Suministro y montaje de… 49,20 0,98

Total por t: 50,14
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Anejo de justificación de precios



1 1.1 u Cata  localización  redes  existentes, 
incluso  tapado  de  la misma.

M01 1,500 h 44,19 66,29Máquina retroexcavadora mixta
M02 2,000 h 25,41 50,82Compresor con martillo
O01 3,044 h 15,41 46,91Peón ordinario
O02 3,044 h 17,50 53,27Oficial
%6CI 6,000 % 217,30 13,04Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 230,33 0,00

Total por u ............: 230,33
Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por u.

2 1.2 m Corte de firme bituminoso con sierra de disco
de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido
y limpieza por medios manuales.

MOOA11a 0,090 h 13,63 1,23Peón especializado
construcción

MMMA24a 0,090 h 9,00 0,81Cortadora asf y H
% 2,000 % 2,00 0,04Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,08 0,00

Total por m ............: 2,08
Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.

3 1.3 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,050 h 15,77 0,79Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 6,00 0,60Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,200 h 105,28 21,06Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,200 h 20,00 4,00Suplemento por martillo

picador
% 2,000 % 26,50 0,53Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 26,98 0,00

Total por m3 ............: 26,98
Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m3.

4 1.4 m3 Excavación de zanja en roca realizada
mediante martillo rompedor, incluida la carga
de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor
de 10km.

MOOA.8a 0,050 h 15,77 0,79Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 6,00 0,60Peón ordinario construcción
MMME.2fd 0,130 h 87,00 11,31Retro de orugas 150cv 1,4m3
MMME.8a 0,130 h 20,00 2,60Suplemento por martillo

picador
% 2,000 % 15,30 0,31Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 15,61 0,00

Total por m3 ............: 15,61
Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.
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5 1.5 m3 Relleno y extendido de gravas con medios
mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación.

MOOA12a 0,050 h 6,00 0,30Peón ordinario construcción
PBRG.1hb 1,700 t 6,20 10,54Grava caliza 10/20 lvd 10km
MMMC.6c 0,020 h 63,49 1,27Motoniveladora 140 CV
MMMC.1b 0,020 h 49,41 0,99Rodll autpro 10 T
MMMR.1de 0,020 h 55,76 1,12Pala crgra de neum 179cv

3,2m3
% 3,000 % 14,20 0,43Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 14,65 0,00

Total por m3 ............: 14,65
Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m3.

6 1.6 m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra.

MOOA.8a 0,040 h 15,77 0,63Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 6,00 0,90Peón ordinario construcción
PBRT.1ea 2,000 t 5,20 10,40Zahorra natural
MMMR.1de 0,012 h 55,76 0,67Pala crgra de neum 179cv

3,2m3
MMMC.3bb 0,100 h 3,41 0,34Band vibr 140kg 660x600 cm
% 2,000 % 12,90 0,26Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 13,20 0,00

Total por m3 ............: 13,20
Son TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m3.

7 1.7 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/40,
vertido directamente desde camión.

MOOA.8a 0,150 h 15,77 2,37Oficial 1ª construcción
PBPC15cab 1,050 m3 65,00 68,25HNE-20 blanda TM 40
% 2,000 % 70,60 1,41Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 72,03 0,00

Total por m3 ............: 72,03
Son SETENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m3.

8 1.8 m3 Carga manual de residuos de construcción y
demolición mezclados sobre contenedor,
umedecido de la carga y gestión de residuos.

MOOA12a 1,000 h 6,00 6,00Peón ordinario construcción
% 2,000 % 6,00 0,12Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 6,12 0,00

Total por m3 ............: 6,12
Son SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m3.
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9 1.9 m3 Transporte de residuos de construcción y
demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado
situado a menos de 20km de distancia
realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca 0,050 h 49,05 2,45Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
% 2,000 % 2,50 0,05Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,50 0,00

Total por m3 ............: 2,50
Son DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m3.

10 2.1 m Canalización realizada con tubo de
polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 400 mm de diámetro nominal
exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o
igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones;
incluido el transporte del tubo y sin incluir
la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,075 h 15,77 1,18Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 6,00 0,90Peón ordinario construcción
PUCC.7ea 1,050 m 47,00 49,35Tubo san corrugado PP Ø400mm

SN4
% 2,000 % 51,40 1,03Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 52,46 0,00

Total por m ............: 52,46
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m.

11 2.2 m Tubería de polietileno de alta densidad de
250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez
circunferencial mínima de 8 KN/m2, unión
junta elástica con enchufe campana, incluso
parte proporcional de uniones y piezas
especiales, colocada y probada.

P08316 1,050 m 12,85 13,49Tubería polietileno 250 R-8
O02 0,080 h 17,50 1,40Oficial
O01 0,150 h 15,41 2,31Peón ordinario
%6CI 6,000 % 17,20 1,03Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 18,23 0,00

Total por m ............: 18,23
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.
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12 2.3 u Pozo de registro circular de 1.20 m de
diámetro interior y de 1.50 cm de altura útil
interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento GP
CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con
mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su
cara superior, incluso recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y
brocal asimétrico en la coronación,  recibido
de marco y tapa circular de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior.

MOOA.8a 7,173 h 15,77 113,12Oficial 1ª construcción
MOOA12a 7,173 h 6,00 43,04Peón ordinario construcción
PEAM.3acd 4,326 m2 2,78 12,03Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8
PBPC.2cbbc 1,136 m3 71,60 81,34H 30 blanda TM 20 I+Qb
PFFC.4ba 772,500 u 0,26 200,85Ladrillo c macizo 24x11.5x5

maq
PBPM.3c 0,370 m3 71,81 26,57Mto cto M-5 CEM ind
PRCM.5ccb 0,204 t 123,53 25,20Mortero industrial GP CSIV W2
PUCA11a 1,000 u 84,70 84,70Tapa+aro rgtr fund tráfico

pes
PUCA24a 3,000 u 4,38 13,14Pate PP p/pozo
% 2,000 % 600,00 12,00Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 611,99 0,00

Total por u ............: 611,99
Son SEISCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por u.

13 2.4 u Arqueta de registro de hormigón incluso marco
y tapa de 400x400 mm de fundición dúctil para
acometidas domiciliarias.

A05003 0,240 m³ 18,76 4,50Coloc. hormigón en pozos
P05012 0,240 m³ 119,02 28,56HM-35/P/20/I+qb
P12012 1,000 u 31,20 31,20Marco y tapa 40x40 cm

fundición
A04002 0,020 m³ 45,03 0,90Mortero M-450
A05004 1,050 m² 14,87 15,61Encofrado en pozos
O01 2,000 h 15,41 30,82Peón ordinario
O02 2,000 h 17,50 35,00Oficial
%6CI 6,000 % 146,60 8,80Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 155,39 0,00

Total por u ............: 155,39
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por u.
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14 2.5 u Conexión de acometida domiciliaria de
alcantarillado, incluso excavación en mina,
saneo de de la acometida existente, y
rejuntado interior con cemento rápido.

O01 2,000 h 15,41 30,82Peón ordinario
M01 0,800 h 44,19 35,35Máquina retroexcavadora mixta
M19 1,000 h 21,51 21,51Maquina minicargadora
P05 0,250 m³ 62,10 15,53Hormigón en masa HM-20/B/20
%0200 20,000 % 103,20 20,64Medios auxiliares
%6CI 6,000 % 123,90 7,43Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 131,28 0,00

Total por u ............: 131,28
Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS por u.

15 4.1 m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de
espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y
compactación de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de
tamaño máximo 16mm.

UPCM.1aaabbaa 0,138 t 50,14 6,92Ext mez bit AC 16 surf B35/50
D cal c/betún

0,000 % Costes indirectos 6,92 0,00

Total por m2 ............: 6,92
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.

16 5.1 m3 Extendido de hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 40 mm, incluso vibrado, en base de
calzada, solera de aceras, pistas deportivas
o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado,
puesto en obra mediante medios manuales.

MOOA.8a 0,300 h 15,77 4,73Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,600 h 6,00 3,60Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,100 m3 1,05 0,11Agua
PBPC15bab 1,000 m3 57,95 57,95HNE-15 blanda TM 40
MMMC10a 0,088 h 2,50 0,22Regla vibrante
% 2,000 % 66,60 1,33Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 67,94 0,00

Total por m3 ............: 67,94
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m3.
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17 5.2 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE,
realizado con baldosas de cemento hidráulicas
Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h 15,77 5,52Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 6,00 0,90Peón ordinario construcción
PUVP.2fa 1,050 m2 5,64 5,92Baldosa 20x20 lisa Gris
PBRA.1abb 0,032 t 9,61 0,31Arena 0/3 triturada lvd 10km
PBAC.2ab 0,001 t 96,48 0,10CEM II/B-P 32.5 N envasado
PBPL.1a 0,001 m3 89,70 0,09Lechada cto 1:2 CEM II/B-P

32.5N
PBPM.1da 0,020 m3 56,58 1,13Mto cto M-5 man
% 2,000 % 14,00 0,28Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 14,25 0,00

Total por m2 ............: 14,25
Son CATORCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m2.

18 5.3 m Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm
recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento
y limpieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,200 h 15,77 3,15Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,400 h 6,00 2,40Peón ordinario construcción
PUVA.1bb 1,000 m2 4,50 4,50Bordillo horm DC 20x30cm
PBPM.1da 0,003 m3 56,58 0,17Mto cto M-5 man
PBPC15bbb 0,035 m3 57,95 2,03HNE-15 blanda TM 20
MMMC10a 0,050 h 2,50 0,13Regla vibrante
MMMT.1ab 0,020 h 53,48 1,07Cmn grúa autcg 13 T s/JIC
% 2,000 % 13,50 0,27Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 13,72 0,00

Total por m ............: 13,72
Son TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

19 5.4 m Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,125 h 15,77 1,97Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,250 h 6,00 1,50Peón ordinario construcción
PUVA.4a 1,000 m 1,36 1,36Rigola horm 6x20x50cm
PBPM.1da 0,001 m3 56,58 0,06Mto cto M-5 man
PBPC.2abaa 0,010 m3 58,00 0,58H 20 plástica TM 20 I
MMMC10a 0,020 h 2,50 0,05Regla vibrante
MMMT.1ab 0,010 h 53,48 0,53Cmn grúa autcg 13 T s/JIC
% 2,000 % 6,10 0,12Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 6,17 0,00

Total por m ............: 6,17
Son SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.
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20 6.1 m Marca vial longitudinal permanente, tipo
P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en emulsión
acuosa autorreticulable de secado rápido,
aplicada manualmente, incluso preparación de
la superficie y premarcaje, según la Guía
para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de
Fomento.

MOON.8a 0,020 h 15,77 0,32Oficial 1ª pintura
MMMW.2e 0,001 h 32,88 0,03Barrdr rotación con aire
PUSE.1d 0,072 kg 2,56 0,18Pintura emulsión

autorreticulable
PUSE.3a 0,030 kg 1,50 0,05Microesferas de vidrio
% 2,000 % 0,60 0,01Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 0,59 0,00

Total por m ............: 0,59
Son CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

21 6.2 m2 Pintado de pasos de peatones en franjas
blanco-rojo con pintura plástica de
aplicación en frío, de dos componentes, tipo
P-R, retrorreflectante en seco y
antideslizante, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y
premarcaje.

MOON.8a 0,320 h 15,77 5,05Oficial 1ª pintura
MMMW.8ca 0,001 h 27,00 0,03Maq pintabanda pulv p/pint

plas 2 comp
MMMW.2e 0,001 h 32,88 0,03Barrdr rotación con aire
PUSE.1f 1,600 kg 3,25 5,20Pintura plástica en frío
PUSE.3a 0,300 kg 1,50 0,45Microesferas de vidrio
% 2,000 % 10,80 0,22Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 10,98 0,00

Total por m2 ............: 10,98
Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

22 6.3 u Señalización horizontal de plaza de
aparcamiento en línea o batería para personas
de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con
cebreados y símbolo internacional de
accesibilidad, de color blanco o de cualquier
color segun su reglamentacion, sobre fondo
azul,ejecutada con pintura plástica de
aplicación en frío, de dos componentes,
aplicada por pulverización, incluso limpieza
de la superficie, replanteo, premarcaje,
encintado y retirada de residuos.

Sin descomposición 81,18
0,000 % Costes indirectos 81,18 0,00

Total por u ............: 81,18
Son OCHENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por
u.
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23 A17.3 u Gestión en Planta, vertedero, cantera o
gestor de residuo de construcción y
demolición de Naturaleza No Pétrea

Sin descomposición 400,00
0,000 % Costes indirectos 400,00 0,00

Total por u ............: 400,00
Son CUATROCIENTOS EUROS por u.

24 EIRC.1aac m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 40 de presión nominal de
0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 32mm,
apta para uso alimentario, fabricada según
NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 0,060 h 16,58 0,99Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,060 h 14,10 0,85Especialista fontanería
PURC.1ac 1,050 m 0,37 0,39Tubería PE40 0,4MPa 32mm
% 2,000 % 2,20 0,04Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,27 0,00

Total por m ............: 2,27
Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m.

25 EISA12c u Conexión de imbornal sumidero a colector,

MOOA.8a 4,000 h 15,77 63,08Oficial 1ª construcción
MOOA12a 4,000 h 6,00 24,00Peón ordinario construcción
% 2,000 % 87,10 1,74Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 88,82 0,00

Total por u ............: 88,82
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
por u.

26 EISA18cdca m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón
polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de
ancho útil y 265 mm de alto, con rejilla de
fundición, clase C-250 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433,realizado sobre solera de
hormigón en masa HNE-15/B/20 de 15 cm de
espesor,incluso acometida a desagüe a red
general, relleno del trasdós con material
granular y sin incluir la excavación.

MOOF.8a 0,350 h 16,58 5,80Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 0,350 h 6,00 2,10Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,123 m3 57,95 7,13HNE-15 blanda TM 20
PBRG.1jd 0,025 t 8,00 0,20Grava caliza 20/40 lvd 30km
PUCA28cdca 1,000 m 70,00 70,00Canaleta H polim 200 mm C-250
% 2,000 % 85,20 1,70Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 86,93 0,00

Total por m ............: 86,93
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m.
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27 EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de
polietileno corrugado, doble pared, interior
liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior,
clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8
KN/m2, con unión por copa con junta elástica,
colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente
montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones;
incluido el transporte del tubo y sin incluir
la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,060 h 15,77 0,95Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,120 h 6,00 0,72Peón ordinario construcción
PUCC.6cb 1,050 m 16,38 17,20Tubo san corrugado PE Ø250mm

SN8
% 2,000 % 18,90 0,38Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 19,25 0,00

Total por m ............: 19,25
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
m.

28 PSYS2 PA Partida correspondiente al presupuesto de
seguridad y salud, INCLUYENDO ACCESO A TRAVÉS
DE PLATAFORMAS METLAICAS CON BARANDILLA A LAS
VIVIENDAS .

Sin descomposición 800,00
0,000 % Costes indirectos 800,00 0,00

Total por PA ............: 800,00
Son OCHOCIENTOS EUROS por PA.

29 UJPP.2abab u Replanteo, presentación y plantación de árbol
perennifolio de entre 12-30cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en
terreno medio mediante medios mecánicos,
relleno con tierras propias y un 30% de
tierra vegetal fertilizada, apisonado de la
tierra y primer riego, sin incluir el
suministro del árbol.

MOOJ.8a 0,002 h 14,47 0,03Oficial jardinero
MOOJ11a 0,022 h 12,51 0,28Peón jardinero
PUJB.3a 0,065 m3 15,00 0,98Tierra vegetal fertilizada
PBAA.1a 0,050 m3 1,05 0,05Agua
MMMR.1bb 0,006 h 44,61 0,27Pala crgra de neum 102cv

1,7m3
MMMG13a 0,150 h 44,69 6,70Cmn grúa 6T
% 2,000 % 8,30 0,17Costes Directos

Complementarios
0,000 % Costes indirectos 8,48 0,00

Total por u ............: 8,48
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u.
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30 UJSD.7a u Uministro de Eucaliptus globulus de entre 12
y 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo
y entre 400 y 450m de altura en contenedor de
0.12m3.

PUJD.7a 1,000 u 71,63 71,63Eucaliptus globulus
per12-14cm en contenedor

0,000 % Costes indirectos 71,63 0,00

Total por u ............: 71,63
Son SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
por u.
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Cuadro de precios nº 1

1 u Cata  localización  redes  existentes, 
incluso  tapado  de  la misma. 230,33 DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2 m Corte de firme bituminoso con sierra de

disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales. 2,08 DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

3 m3 Demolición de hormigón en firme
realizada con medios mecánicos, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero. 26,98 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
4 m3 Excavación de zanja en roca realizada

mediante martillo rompedor, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o
su transporte a vertedero a un distancia
menor de 10km. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
5 m3 Relleno y extendido de gravas con medios

mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación. 14,65 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
6 m3 Relleno y compactación de zanja con

zahorra. 13,20 TRECE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

7 m3 Relleno de zanja con hormigón
HNE-20/B/40, vertido directamente desde
camión. 72,03 SETENTA Y DOS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
8 m3 Carga manual de residuos de construcción

y demolición mezclados sobre contenedor,
umedecido de la carga y gestión de
residuos. 6,12 SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

9 m3 Transporte de residuos de construcción y
demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de
distancia realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana. 2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
10 m Canalización realizada con tubo de

polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 400 mm de diámetro
nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 52,46 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11 m Tubería de polietileno de alta densidad

de 250 mm de diámetro nominal, clase de
rigidez circunferencial mínima de 8 KN/m2,
unión junta elástica con enchufe campana,
incluso parte proporcional de uniones y
piezas especiales, colocada y probada. 18,23 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
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12 u Pozo de registro circular de 1.20 m de
diámetro interior y de 1.50 cm de altura
útil interior, realizado con fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera
de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso
recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y brocal asimétrico en la
coronación,  recibido de marco y tapa
circular de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. 611,99 SEISCIENTOS ONCE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13 u Arqueta de registro de hormigón incluso

marco y tapa de 400x400 mm de fundición
dúctil para acometidas domiciliarias. 155,39 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14 u Conexión de acometida domiciliaria de
alcantarillado, incluso excavación en mina,
saneo de de la acometida existente, y
rejuntado interior con cemento rápido. 131,28 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
15 m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de

espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y
compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido
calizo de tamaño máximo 16mm. 6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
16 m3 Extendido de hormigón no estructural con

una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40 mm, incluso vibrado, en
base de calzada, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimientos de
bordillos, escaleras, barandillas y
mobiliario urbano, elaborado, puesto en
obra mediante medios manuales. 67,94 SESENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del

CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas Lisa de color Gris colocadas
sobre capa de de arena de 2 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 14,25 CATORCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
18 m Bordillo de hormigón doble capa de

20x30cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación. 13,72 TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
19 m Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida

sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido
el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación. 6,17 SEIS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
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20 m Marca vial longitudinal permanente, tipo
P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en
emulsión acuosa autorreticulable de secado
rápido, aplicada manualmente, incluso
preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución
de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21 m2 Pintado de pasos de peatones en franjas
blanco-rojo con pintura plástica de
aplicación en frío, de dos componentes,
tipo P-R, retrorreflectante en seco y
antideslizante, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y
premarcaje. 10,98 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
22 u Señalización horizontal de plaza de

aparcamiento en línea o batería para
personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso
con cebreados y símbolo internacional de
accesibilidad, de color blanco o de
cualquier color segun su reglamentacion,
sobre fondo azul,ejecutada con pintura
plástica de aplicación en frío, de dos
componentes, aplicada por pulverización,
incluso limpieza de la superficie,
replanteo, premarcaje, encintado y retirada
de residuos. 81,18 OCHENTA Y UN EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
23 u Gestión en Planta, vertedero, cantera o

gestor de residuo de construcción y
demolición de Naturaleza No Pétrea 400,00 CUATROCIENTOS EUROS

24 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 40 de presión nominal de
0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
32mm, apta para uso alimentario, fabricada
según NORMA UNE-EN 12201., totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento. 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
25 u Conexión de imbornal sumidero a colector, 88,82 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
26 m Canaleta-sumidero prefabricada de

hormigón polímero, de 1000 mm de longitud,
200 mm de ancho útil y 265 mm de alto, con
rejilla de fundición, clase C-250 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre
solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de
15 cm de espesor,incluso acometida a
desagüe a red general, relleno del trasdós
con material granular y sin incluir la
excavación. 86,93 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
27 m Canalización realizada con tubo de

polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 19,25 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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28 PA Partida correspondiente al presupuesto
de seguridad y salud, INCLUYENDO ACCESO A
TRAVÉS DE PLATAFORMAS METLAICAS CON
BARANDILLA A LAS VIVIENDAS . 800,00 OCHOCIENTOS EUROS

29 u Replanteo, presentación y plantación de
árbol perennifolio de entre 12-30cm de
perímetro de tronco a 1m del suelo en
contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm
realizado en terreno medio mediante medios
mecánicos, relleno con tierras propias y un
30% de tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 8,48 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
30 u Uministro de Eucaliptus globulus de entre

12 y 14cm de perímetro de tronco a 1m del
suelo y entre 400 y 450m de altura en
contenedor de 0.12m3. 71,63 SETENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la misma.

(Mano de obra)
Peón ordinario 3,044 h 15,41 46,91
Oficial 3,044 h 17,50 53,27
(Maquinaria)
Máquina retroexcavadora mixta 1,500 h 44,19 66,29
Compresor con martillo 2,000 h 25,41 50,82
(Resto obra) 13,04

230,33

1.2 m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,090 h 13,63 1,23
(Maquinaria)
Cortadora asf y H 0,090 h 9,00 0,81
(Resto obra) 0,04

2,08

1.3 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,050 h 15,77 0,79
Peón ordinario construcción 0,100 h 6,00 0,60
(Maquinaria)
Retro de orugas 247cv 1,9m3 0,200 h 105,28 21,06
Suplemento por martillo picador 0,200 h 20,00 4,00
(Resto obra) 0,53

26,98

1.4 m3 Excavación de zanja en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,050 h 15,77 0,79
Peón ordinario construcción 0,100 h 6,00 0,60
(Maquinaria)
Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,130 h 87,00 11,31
Suplemento por martillo picador 0,130 h 20,00 2,60
(Resto obra) 0,31

15,61

1.5 m3 Relleno y extendido de gravas con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,050 h 6,00 0,30
(Maquinaria)
Rodll autpro 10 T 0,020 h 49,41 0,99
Motoniveladora 140 CV 0,020 h 63,49 1,27
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 h 55,76 1,12
(Materiales)
Grava caliza 10/20 lvd 10km 1,700 t 6,20 10,54
(Resto obra) 0,43

14,65
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1.6 m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,040 h 15,77 0,63
Peón ordinario construcción 0,150 h 6,00 0,90
(Maquinaria)
Band vibr 140kg 660x600 cm 0,100 h 3,41 0,34
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,012 h 55,76 0,67
(Materiales)
Zahorra natural 2,000 t 5,20 10,40
(Resto obra) 0,26

13,20

1.7 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/40, vertido directamente desde camión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 15,77 2,37
(Materiales)
HNE-20 blanda TM 40 1,050 m3 65,00 68,25
(Resto obra) 1,41

72,03

1.8 m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor,
umedecido de la carga y gestión de residuos.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 1,000 h 6,00 6,00
(Resto obra) 0,12

6,12

1.9 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

(Maquinaria)
Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 0,050 h 49,05 2,45
(Resto obra) 0,05

2,50

2 RED DE SANEAMIENTO
2.1 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared, interior liso, de

400 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2,
con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido
el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,075 h 15,77 1,18
Peón ordinario construcción 0,150 h 6,00 0,90
(Materiales)
Tubo san corrugado PP Ø400mm SN4 1,050 m 47,00 49,35
(Resto obra) 1,03

52,46
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2.2 m Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez
circunferencial mínima de 8 KN/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte
proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,150 h 15,41 2,31
Oficial 0,080 h 17,50 1,40
(Materiales)
Tubería polietileno 250 R-8 1,050 m 12,85 13,49
(Resto obra) 1,03

18,23

2.3 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura útil interior,
realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera
de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 7,173 h 15,77 113,12
Peón ordinario construcción 7,173 h 6,00 43,04
(Materiales)
H 30 blanda TM 20 I+Qb 1,136 m3 71,60 81,34
Mto cto M-5 CEM ind 0,370 m3 71,81 26,57
Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 4,326 m2 2,78 12,03
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 772,500 u 0,26 200,85
Mortero industrial GP CSIV W2 0,204 t 123,53 25,20
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 1,000 u 84,70 84,70
Pate PP p/pozo 3,000 u 4,38 13,14
(Resto obra) 12,00

611,99

2.4 u Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de fundición dúctil
para acometidas domiciliarias.

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,342 h 15,41 36,09
Oficial 2,342 h 17,50 40,99
(Maquinaria)
Camión grúa hasta 20 t 0,137 h 45,76 6,27
Compresor y vibrador neumatico 0,079 h 23,90 1,89
(Materiales)
Agua 0,003 m³ 0,54 0,00
Cemento cem III-b 42,5 0,009 t 81,02 0,73
Arriostramiento encof. metálico 0,032 u 2,00 0,06
Encofrado metálico 0,032 m² 21,01 0,67
Arena amarilla 0,020 t 8,50 0,17
HM-35/P/20/I+qb 0,240 m³ 119,02 28,56
Marco y tapa 40x40 cm fundición 1,000 u 31,20 31,20
(Resto obra) 8,76

155,39

2.5 u Conexión de acometida domiciliaria de alcantarillado, incluso excavación en mina, saneo de
de la acometida existente, y rejuntado interior con cemento rápido.

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,000 h 15,41 30,82
(Maquinaria)
Máquina retroexcavadora mixta 0,800 h 44,19 35,35
Maquina minicargadora 1,000 h 21,51 21,51
(Materiales)
Hormigón en masa HM-20/B/20 0,250 m³ 62,10 15,53
(Resto obra) 28,07

131,28
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3 IMBORNALES
3.1 m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm

de ancho útil y 265 mm de alto, con rejilla de fundición, clase C-250 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 15 cm de
espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con material granular
y sin incluir la excavación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,350 h 6,00 2,10
Oficial 1ª fontanería 0,350 h 16,58 5,80
(Materiales)
HNE-15 blanda TM 20 0,123 m3 57,95 7,13
Grava caliza 20/40 lvd 30km 0,025 t 8,00 0,20
Canaleta H polim 200 mm C-250 1,000 m 70,00 70,00
(Resto obra) 1,70

86,93

3.2 u Conexión de imbornal sumidero a colector,

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 4,000 h 15,77 63,08
Peón ordinario construcción 4,000 h 6,00 24,00
(Resto obra) 1,74

88,82

3.3 m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con
unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,060 h 15,77 0,95
Peón ordinario construcción 0,120 h 6,00 0,72
(Materiales)
Tubo san corrugado PE Ø250mm SN8 1,050 m 16,38 17,20
(Resto obra) 0,38

19,25

4 REPOSICIONES
4.1 m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez apisonada ejecutada

mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,031 h 15,77 0,49
Peón ordinario construcción 0,019 h 6,00 0,11
(Maquinaria)
Rodillo cpto autpro tandem 0,005 h 52,00 0,26
Compctr neum 120CV 25T 0,005 h 51,11 0,26
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,002 h 44,61 0,09
Planta asf móvil 60-80tm/h 0,002 h 429,20 0,86
Extendedora de aglomerado 0,005 h 90,00 0,45
(Materiales)
Arena 0,064 t 8,00 0,51
Grava caliza 0,078 t 5,50 0,43
Filler aportación, 20km 0,009 t 64,00 0,58
Betún asfáltico  B35/50 0,007 t 354,41 2,48
(Resto obra) 0,40

6,92

5 ACERAS
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5.1 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, incluso vibrado, en base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,300 h 15,77 4,73
Peón ordinario construcción 0,600 h 6,00 3,60
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,088 h 2,50 0,22
(Materiales)
Agua 0,100 m3 1,05 0,11
HNE-15 blanda TM 40 1,000 m3 57,95 57,95
(Resto obra) 1,33

67,94

5.2 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,350 h 15,77 5,52
Peón especializado construcción 0,004 h 13,63 0,05
Peón ordinario construcción 0,206 h 6,00 1,24
(Materiales)
Agua 0,006 m3 1,05 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,005 t 91,68 0,46
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,001 t 96,48 0,10
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,067 t 9,61 0,64
Baldosa 20x20 lisa Gris 1,050 m2 5,64 5,92
(Resto obra) 0,31

14,25

5.3 m Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,200 h 15,77 3,15
Peón ordinario construcción 0,408 h 6,00 2,45
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,050 h 2,50 0,13
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 0,020 h 53,48 1,07
(Materiales)
Agua 0,001 m3 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,001 t 91,68 0,09
HNE-15 blanda TM 20 0,035 m3 57,95 2,03
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,005 t 9,61 0,05
Bordillo horm DC 20x30cm 1,000 m2 4,50 4,50
(Resto obra) 0,25

13,72

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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5.4 m Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,125 h 15,77 1,97
Peón ordinario construcción 0,253 h 6,00 1,52
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,020 h 2,50 0,05
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 0,010 h 53,48 0,53
(Materiales)
Agua 0,000 m3 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,000 t 91,68 0,00
H 20 plástica TM 20 I 0,010 m3 58,00 0,58
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,002 t 9,61 0,02
Rigola horm 6x20x50cm 1,000 m 1,36 1,36
(Resto obra) 0,14

6,17

6 SEÑALIZACIÓN
6.1 m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no

estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión acuosa autorreticulable de
secado rápido, aplicada manualmente, incluso preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio
de Fomento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,020 h 15,77 0,32
(Maquinaria)
Barrdr rotación con aire 0,001 h 32,88 0,03
(Materiales)
Pintura emulsión autorreticulable 0,072 kg 2,56 0,18
Microesferas de vidrio 0,030 kg 1,50 0,05
(Resto obra) 0,01

0,59

6.2 m2 Pintado de pasos de peatones en franjas blanco-rojo con pintura plástica de aplicación en
frío, de dos componentes, tipo P-R, retrorreflectante en seco y antideslizante, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,320 h 15,77 5,05
(Maquinaria)
Barrdr rotación con aire 0,001 h 32,88 0,03
Maq pintabanda pulv p/pint plas 2 comp 0,001 h 27,00 0,03
(Materiales)
Pintura plástica en frío 1,600 kg 3,25 5,20
Microesferas de vidrio 0,300 kg 1,50 0,45
(Resto obra) 0,22

10,98

6.3 u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería para personas de
movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo internacional de
accesibilidad, de color blanco o de cualquier color segun su reglamentacion, sobre fondo
azul,ejecutada con pintura plástica de aplicación en frío, de dos componentes, aplicada por
pulverización, incluso limpieza de la superficie, replanteo, premarcaje, encintado y retirada de
residuos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,000 h 15,77 0,00
(Maquinaria)
Barrdr rotación con aire 0,000 h 32,88 0,00
Maq pintabanda pulv p/pint plas 2 comp 0,000 h 27,00 0,00
(Materiales)
Pintura plástica en frío 0,000 kg 3,25 0,00

81,18

Cuadro de precios nº 2

Importe
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7 JARDINERIA
7.1 u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre 12-30cm de perímetro

de tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en
terreno medio mediante medios mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra
vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

(Mano de obra)
Oficial jardinero 0,002 h 14,47 0,03
Peón jardinero 0,022 h 12,51 0,28
(Maquinaria)
Cmn grúa 6T 0,150 h 44,69 6,70
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,006 h 44,61 0,27
(Materiales)
Agua 0,050 m3 1,05 0,05
Tierra vegetal fertilizada 0,065 m3 15,00 0,98
(Resto obra) 0,17

8,48

7.2 u Uministro de Eucaliptus globulus de entre 12 y 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo
y entre 400 y 450m de altura en contenedor de 0.12m3.

(Materiales)
Eucaliptus globulus per12-14cm en contene… 1,000 u 71,63 71,63

71,63

7.3 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de 0.4MPa
(4atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanería 0,060 h 16,58 0,99
Especialista fontanería 0,060 h 14,10 0,85
(Materiales)
Tubería PE40 0,4MPa 32mm 1,050 m 0,37 0,39
(Resto obra) 0,04

2,27

8 GESTIÓN DE RESIDUOS
8.1 u Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de construcción y demolición de

Naturaleza No Pétrea

(Medios auxiliares)
Gestión RCD Naturaleza No Pétrea 1,000 u 400,00 400,00

400,00

9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 PA Partida correspondiente al presupuesto de seguridad y salud, INCLUYENDO ACCESO A

TRAVÉS DE PLATAFORMAS METLAICAS CON BARANDILLA A LAS VIVIENDAS .

(Medios auxiliares)
Seguridad y salud 1,000 PA 800,00 800,00

800,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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Medición



1.1 1.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la misma.

3,00 3,00
Total u............: 3,00

1.2 1.2 m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2,00 221,00 442,00Colector
22,00 4,00 2,00 176,00Acometidas
2,00 9,00 2,00 36,00Imbornales pluviales 
4,00 10,00 2,00 80,00imbornales puntuales 

Total m............: 734,00

1.3 1.3 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.

1,00 221,00 1,00 0,25 55,25Colector
44,00 4,00 0,50 0,25 22,00Acometidas
2,00 9,00 0,40 0,25 1,80imbornales pluviales
4,00 10,00 0,30 0,25 3,00imbornales puntuales
1,00 11,00 0,15 1,65ESQUINAS ACERAS
1,00 6,00 0,15 0,90
1,00 13,00 0,15 1,95
1,00 8,10 0,15 1,22
1,00 22,00 0,25 0,25 1,38BORDILLOS

Total m3............: 89,15

1.4 1.4 m3 Excavación de zanja en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un
distancia menor de 10km.

1,00 74,00 1,00 1,65 122,10Tramo 202-203
1,00 74,00 1,00 1,65 122,10Tramo 203-204
1,00 74,00 1,00 1,65 122,10Tramo 204-205

22,00 4,00 0,80 1,50 105,60Acometidas
2,00 9,00 0,40 0,20 1,44imbornales pluviales
4,00 16,00 0,40 0,20 5,12imbornales puntuales

Total m3............: 478,46

1.5 1.5 m3 Relleno y extendido de gravas con medios mecánicos en capas de 25cm de
espesor máximo, incluido el riego y compactación.

1,00 221,00 1,00 0,70 154,70Colector
-1,00 221,00 0,40 0,40 -35,36Descuento colector
22,00 4,00 0,80 0,60 42,24Acometidas

-22,00 4,00 0,20 0,20 -3,52Descuento acometidas
Total m3............: 158,06

1.6 1.6 m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra.

1,00 73,00 1,00 0,95 69,35Tramo 202-203
1,00 74,00 1,00 0,95 70,30Tramo 203-204
1,00 74,00 1,00 0,95 70,30Tramo 204-205

22,00 4,00 0,80 0,90 63,36Acometidas
Total m3............: 273,31

1.7 1.7 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/40, vertido directamente desde
camión.

1,00 74,00 1,00 0,20 14,80Tramo 202-203
1,00 74,00 1,00 0,20 14,80Tramo 203-204
1,00 74,00 1,00 0,20 14,80Tramo 204-205 

15,00 4,00 0,80 0,20 9,60Acometidas

1,00 74,00 1,00 0,10 7,40TRAMO 202-203 (FONDO) 
1,00 74,00 1,00 0,10 7,40TRAMO 203-204 (FONDO) 
1,00 74,00 1,00 0,10 7,40TRAMO 204-205

22,00 4,00 0,60 0,10 5,28ACOMETIDAS
2,00 9,00 0,40 0,10 0,72imbornales pluviales
4,00 16,00 0,40 0,10 2,56imbornales puntuales

Total m3............: 84,76
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1.8 1.8 m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre
contenedor, umedecido de la carga y gestión de residuos.

1,00 89,00 89,00
1,00 478,00 478,00

Total m3............: 567,00

1.9 1.9 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad
media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de
Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Total m3............: 567,00
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2.1 2.1 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta elástica,
colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

1,00 74,00 74,00Tramo 202-203
1,00 74,00 74,00Tramo 203-204
1,00 74,00 74,00Tramo 204-205

Total m............: 222,00

2.2 2.2 m Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nominal, clase
de rigidez circunferencial mínima de 8 KN/m2, unión junta elástica con enchufe
campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

22,00 4,00 88,00Acometidas

Total m............: 88,00

2.3 2.3 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura
útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
brocal asimétrico en la coronación,  recibido de marco y tapa circular de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Total u............: 4,00

2.4 2.4 u Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de
fundición dúctil para acometidas domiciliarias.

22,00 22,00
Total u............: 22,00

2.5 2.5 u Conexión de acometida domiciliaria de alcantarillado, incluso excavación en
mina, saneo de de la acometida existente, y rejuntado interior con cemento
rápido.

14,00 14,00Acometidas alcantarillado
Total u............: 14,00
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3.1 EISA18cdca m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 200 mm de ancho útil y 265 mm de alto, con rejilla de fundición, clase
C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en
masa HNE-15/B/20 de 15 cm de espesor,incluso acometida a desagüe a red
general, relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.

2,00 9,00 18,00
Total m............: 18,00

3.2 EISA12c u Conexión de imbornal sumidero a colector,

5,00 5,00lineal
6,00 6,00puntual

Total u............: 11,00

3.3 EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior
liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor
o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo
de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

5,00 2,00 10,00lineales
6,00 15,00 90,00puntuales

Total m............: 100,00
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4.1 4.1 m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño
máximo 16mm.

1,00 220,00 1,65 363,00ambito
22,00 4,00 1,20 105,60

Total m2............: 468,60
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5.1 5.1 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40
mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

1,00 15,00 0,10 1,50ACERAS, ADECUACIÓN
ACCESIBILIDAD

1,00 12,00 0,10 1,20
1,00 150,00 0,10 15,00
1,00 15,00 0,10 1,50

Total m3............: 19,20

5.2 5.2 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

1,00 20,00 20,00ACERAS, ADECUACIÓN
ACCESIBILIDAD

1,00 12,00 12,00
1,00 21,00 21,00
1,00 15,00 15,00

Total m2............: 68,00

5.3 5.3 m Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación.

4,00 3,60 14,40
4,00 2,00 8,00

Total m............: 22,40

5.4 5.4 m Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación.

4,00 4,00 16,00
Total m............: 16,00
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6.1 6.1 m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en
emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada manualmente,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el
proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de
Fomento.

4,00 120,00 480,00
Total m............: 480,00

6.2 6.2 m2 Pintado de pasos de peatones en franjas blanco-rojo con pintura plástica de
aplicación en frío, de dos componentes, tipo P-R, retrorreflectante en seco y
antideslizante, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje.

4,00 50,00 200,00
Total m2............: 200,00

6.3 6.3 u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería para
personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo
internacional de accesibilidad, de color blanco o de cualquier color segun su
reglamentacion, sobre fondo azul,ejecutada con pintura plástica de aplicación
en frío, de dos componentes, aplicada por pulverización, incluso limpieza de la
superficie, replanteo, premarcaje, encintado y retirada de residuos.

Total u............: 2,00
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7.1 UJPP.2abab u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre 12-30cm de
perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios mecánicos, relleno
con tierras propias y un 30% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y
primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

Total u............: 4,00

7.2 UJSD.7a u Uministro de Eucaliptus globulus de entre 12 y 14cm de perímetro de tronco a
1m del suelo y entre 400 y 450m de altura en contenedor de 0.12m3.

Total u............: 4,00

7.3 EIRC.1aac m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de
0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimentario,
fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento.

Total m............: 140,00
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8.1 A17.3 u Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de construcción y
demolición de Naturaleza No Pétrea

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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9.1 PSYS2 PA Partida correspondiente al presupuesto de seguridad y salud, INCLUYENDO
ACCESO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS METLAICAS CON BARANDILLA A LAS
VIVIENDAS .

1,00 1,00
Total PA............: 1,00

Renovación red alcantarillado Avenida San José Obrero Página 10
Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Presupuesto y medición



1.1 1.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la
misma.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,00 3,00

Total u ............: 3,00 230,33 690,99

1.2 1.2 m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector 2,00 221,00 442,00
Acometidas 22,00 4,00 2,00 176,00
Imbornales
pluviales 2,00 9,00 2,00 36,00
imbornales
puntuales 4,00 10,00 2,00 80,00

Total m ............: 734,00 2,08 1.526,72

1.3 1.3 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector 1,00 221,00 1,00 0,25 55,25
Acometidas 44,00 4,00 0,50 0,25 22,00
imbornales
pluviales 2,00 9,00 0,40 0,25 1,80
imbornales
puntuales 4,00 10,00 0,30 0,25 3,00
ESQUINAS
ACERAS 1,00 11,00 0,15 1,65

1,00 6,00 0,15 0,90
1,00 13,00 0,15 1,95
1,00 8,10 0,15 1,22

BORDILLOS 1,00 22,00 0,25 0,25 1,38

Total m3 ............: 89,15 26,98 2.405,27

1.4 1.4 m3 Excavación de zanja en roca realizada mediante martillo rompedor,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte
a vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo
202-203 1,00 74,00 1,00 1,65 122,10
Tramo
203-204 1,00 74,00 1,00 1,65 122,10
Tramo
204-205 1,00 74,00 1,00 1,65 122,10
Acometidas 22,00 4,00 0,80 1,50 105,60
imbornales
pluviales 2,00 9,00 0,40 0,20 1,44
imbornales
puntuales 4,00 16,00 0,40 0,20 5,12

Total m3 ............: 478,46 15,61 7.468,76

1.5 1.5 m3 Relleno y extendido de gravas con medios mecánicos en capas de 25cm
de espesor máximo, incluido el riego y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector 1,00 221,00 1,00 0,70 154,70
Descuento
colector -1,00 221,00 0,40 0,40 -35,36
Acometidas 22,00 4,00 0,80 0,60 42,24
Descuento
acometidas -22,00 4,00 0,20 0,20 -3,52

Total m3 ............: 158,06 14,65 2.315,58

1.6 1.6 m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo
202-203 1,00 73,00 1,00 0,95 69,35
Tramo
203-204 1,00 74,00 1,00 0,95 70,30

(Continúa...)
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1.6 1.6 M3 Rell znj zahorra compc (Continuación...)
Tramo
204-205 1,00 74,00 1,00 0,95 70,30
Acometidas 22,00 4,00 0,80 0,90 63,36

Total m3 ............: 273,31 13,20 3.607,69

1.7 1.7 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/40, vertido directamente desde
camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo
202-203 1,00 74,00 1,00 0,20 14,80
Tramo
203-204 1,00 74,00 1,00 0,20 14,80
Tramo
204-205 1,00 74,00 1,00 0,20 14,80
Acometidas 15,00 4,00 0,80 0,20 9,60

TRAMO
202-203
(FONDO) 1,00 74,00 1,00 0,10 7,40
TRAMO
203-204
(FONDO) 1,00 74,00 1,00 0,10 7,40
TRAMO
204-205 1,00 74,00 1,00 0,10 7,40
ACOMETIDAS 22,00 4,00 0,60 0,10 5,28
imbornales
pluviales 2,00 9,00 0,40 0,10 0,72
imbornales
puntuales 4,00 16,00 0,40 0,10 2,56

Total m3 ............: 84,76 72,03 6.105,26

1.8 1.8 m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre
contenedor, umedecido de la carga y gestión de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00 89,00 89,00
1,00 478,00 478,00

Total m3 ............: 567,00 6,12 3.470,04

1.9 1.9 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Total m3 ............: 567,00 2,50 1.417,50
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2.1 2.1 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble
pared, interior liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase
SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada
y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo
202-203 1,00 74,00 74,00
Tramo
203-204 1,00 74,00 74,00
Tramo
204-205 1,00 74,00 74,00

Total m ............: 222,00 52,46 11.646,12

2.2 2.2 m Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro
nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 KN/m2, unión
junta elástica con enchufe campana, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometidas 22,00 4,00 88,00

Total m ............: 88,00 18,23 1.604,24

2.3 2.3 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm
de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre
solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME
20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en
la coronación,  recibido de marco y tapa circular de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Total u ............: 4,00 611,99 2.447,96

2.4 2.4 u Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de
fundición dúctil para acometidas domiciliarias.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
22,00 22,00

Total u ............: 22,00 155,39 3.418,58

2.5 2.5 u Conexión de acometida domiciliaria de alcantarillado, incluso
excavación en mina, saneo de de la acometida existente, y rejuntado
interior con cemento rápido.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometidas
alcantarilla
do 14,00 14,00

Total u ............: 14,00 131,28 1.837,92
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3.1 EISA18cdca m Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 200 mm de ancho útil y 265 mm de alto, con rejilla de
fundición, clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre
solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 15 cm de espesor,incluso
acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con material
granular y sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2,00 9,00 18,00

Total m ............: 18,00 86,93 1.564,74

3.2 EISA12c u Conexión de imbornal sumidero a colector,

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
lineal 5,00 5,00
puntual 6,00 6,00

Total u ............: 11,00 88,82 977,02

3.3 EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble
pared, interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada
y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
lineales 5,00 2,00 10,00
puntuales 6,00 15,00 90,00

Total m ............: 100,00 19,25 1.925,00
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4.1 4.1 m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido
calizo de tamaño máximo 16mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ambito 1,00 220,00 1,65 363,00

22,00 4,00 1,20 105,60

Total m2 ............: 468,60 6,92 3.242,71
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5.1 5.1 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos,
escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra
mediante medios manuales.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
ACERAS,
ADECUACIÓN
ACCESIBILIDA
D 1,00 15,00 0,10 1,50

1,00 12,00 0,10 1,20
1,00 150,00 0,10 15,00
1,00 15,00 0,10 1,50

Total m3 ............: 19,20 67,94 1.304,45

5.2 5.2 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
ACERAS,
ADECUACIÓN
ACCESIBILIDA
D 1,00 20,00 20,00

1,00 12,00 12,00
1,00 21,00 21,00
1,00 15,00 15,00

Total m2 ............: 68,00 14,25 969,00

5.3 5.3 m Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4,00 3,60 14,40
4,00 2,00 8,00

Total m ............: 22,40 13,72 307,33

5.4 5.4 m Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4,00 4,00 16,00

Total m ............: 16,00 6,17 98,72
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6.1 6.1 m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca
acrílica en emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido,
aplicada manualmente, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4,00 120,00 480,00

Total m ............: 480,00 0,59 283,20

6.2 6.2 m2 Pintado de pasos de peatones en franjas blanco-rojo con pintura
plástica de aplicación en frío, de dos componentes, tipo P-R,
retrorreflectante en seco y antideslizante, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
4,00 50,00 200,00

Total m2 ............: 200,00 10,98 2.196,00

6.3 6.3 u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería
para personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo
internacional de accesibilidad, de color blanco o de cualquier color
segun su reglamentacion, sobre fondo azul,ejecutada con pintura
plástica de aplicación en frío, de dos componentes, aplicada por
pulverización, incluso limpieza de la superficie, replanteo,
premarcaje, encintado y retirada de residuos.

Total u ............: 2,00 81,18 162,36
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7.1 UJPP.2abab u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre
12-30cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante
medios mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra
vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol.

Total u ............: 4,00 8,48 33,92

7.2 UJSD.7a u Uministro de Eucaliptus globulus de entre 12 y 14cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 400 y 450m de altura en contenedor de
0.12m3.

Total u ............: 4,00 71,63 286,52

7.3 EIRC.1aac m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión
nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para
uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Total m ............: 140,00 2,27 317,80

Renovación red alcantarillado Avenida San José Obrero Página 8
Presupuesto parcial nº 7 JARDINERIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



8.1 A17.3 u Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de
construcción y demolición de Naturaleza No Pétrea

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00 1,00

Total u ............: 1,00 400,00 400,00
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9.1 PSYS2 PA Partida correspondiente al presupuesto de seguridad y salud,
INCLUYENDO ACCESO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS METLAICAS CON BARANDILLA A
LAS VIVIENDAS .

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,00 1,00

Total PA ............: 1,00 800,00 800,00
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Presupuesto de ejecución material

1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..........................… 29.007,81
2 RED DE SANEAMIENTO ..............................… 20.954,82
3 IMBORNALES ......................................… 4.466,76
4 REPOSICIONES ....................................… 3.242,71
5 ACERAS ..........................................… 2.679,50
6 SEÑALIZACIÓN ....................................… 2.641,56
7 JARDINERIA ......................................… 638,24
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................… 400,00
9 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 800,00

Total: 64.831,40

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS.



1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..................................................… 29.007,81
2 RED DE SANEAMIENTO ......................................................… 20.954,82
3 IMBORNALES ..............................................................… 4.466,76
4 REPOSICIONES ............................................................… 3.242,71
5 ACERAS ..................................................................… 2.679,50
6 SEÑALIZACIÓN ............................................................… 2.641,56
7 JARDINERIA ..............................................................… 638,24
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 400,00
9 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 800,00
Presupuesto de ejecución material 64.831,40
13% de gastos generales 8.428,08
6% de beneficio industrial 3.889,88
Suma 77.149,36
21% IVA 16.201,37

Presupuesto de ejecución por contrata 93.350,73

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Proyecto: Renovación red alcantarillado Avenida San José Obrero
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PROGRAMA DE LOS TRABAJOS      



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

MES 1 MES 2 MES 3 

PAVIMENTACIÓN 

RECTIFICACIÓN ACERAS

PINTURAS 

TRAMO 204 -205 

MOV. TIERRAS

RED SANEAMIENTO 

IMBORNALES 

MOV. TIERRAS

RED SANEAMIENTO 

IMBORNALES 

RED. DE SANEAMIENTO 

IMBORNALES 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE UN TRAMO DE ALACANTARILLADO EN LA AVD. SAN JOSE OBRERO 

MOV. TIERRAS

TRAMO 202-203 TRAMO 203 -204 
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